






















































 Kari Väärä 
 Opinnäytetyö 
 Kevät 2017 
 Rakennustekniikan koulutusohjelma 
  Oulun ammattikorkeakoulu 
 
   3 
TIIVISTELMÄ  
Oulun ammattikorkeakoulu 
Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma, talonrakennus/korjausrakentaminen 
 
 
Tekijä: Kari Väärä 
Opinnäytetyön nimi: Vanhan puutalon tilamuutostyö päiväkodiksi 
Työn ohjaajat: Jussi Puumalainen, Tapio Siltakoski (Prodeco Oy) 
Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: Kevät 2017          Sivumäärä: 84 + 9 liitettä 
 
 
Jotta vanhat ja historiallisesti arvokkaat puurakennukset pysyvät vuosikymme-
nistä vuosisatoihin kunnossa, on niille löydettävä uusi käyttötarkoitus edellisen 
käytön päätyttyä. Samalla autetaan säilyttämään tärkeä osa kansallisesti arvo-
kasta rakennuskulttuuriperintöä. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata suojellun yli 200-vuotiaan puutalon muu-
tostyö toimistotiloista päiväkodiksi. Työssä pohdittiin suojellun rakennuksen 
muutostyön mukanaan tuomia vaatimuksia ja haasteita hankkeen eri vaiheissa. 
Lisäksi työssä laadittiin käyttäjätyytyväisyyskysely Rakennusten elinkaarimittarit 
(2013) konseptin mukaan. Tämä tehtiin rakennuksen sisäympäristöolosuhteiden 
arvioimiseksi kesällä ja talvella. Kyselyn tarkoituksena oli tutkia tilojen toimi-
vuutta uuden käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä ja selvittää tilat, joiden 
olosuhteet vaatisivat parannustoimenpiteitä.  
 
Päiväkotiin käsitteenä ja sen toimintaan liittyviä lakeja ja asetuksia selvitettiin. 
Lisäksi etsittiin tietoa rakennussuunnitteluun liittyvistä asioista, kuten sisäilmas-
tosta, ilmanvaihdosta, valaistuksesta, akustiikasta, sisustuksesta ja kalustuk-
sesta sekä paloturvallisuudesta. Nämä ja aluksi mainitut tiedot koottiin RT-ohje-
korteista, Suomen rakentamismääräyskokoelmista ja Ympäristöoppaasta 39 
sekä muista lähteistä. Kiinteistön historiasta ja käyttäjistä eri aikakausilla kerät-
tiin tietoa Snellmanin suvun historiasta kirjoitetun kirjan, museoviraston ja 
Kauko Kouvalaisen Snellman historiikin avulla. Arkkitehtitoimisto A–Studio Oy:n 
tekemiä korjausrakennussuunnitelmia tarkasteltiin hankkeen asiakirjoista. Lo-
puksi laadittiin kohteessa tehtyyn sisäympäristön tyytyväisyyskyselyyn kyselylo-
make Rakennusten elinkaarimittarit (2013) konseptin pohjalta soveltaen. 
 
Työssä saatiin käytännön toteutukseen liittyvää tietoa, josta voidaan lopputulok-
sena ottaa opiksi vanhojen rakennusten korjausrakentamiseen liittyvistä haas-
teista ja huomioita vaativista asioista. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan vanhan 
puutalon korjaukseen on syytä varata aikaa monta kertaa enemmän uuden ra-
kennuksen rakentamiseen verrattuna erilaisten viranomaisten vaatimien selvi-




Asiasanat: korjausrakentaminen, rakennussuojelu, puutalo 
   4 
ABSTRACT  
Oulu University of Applied Sciences 
Civil Engineering, House Building/Renovation 
 
 
Author: Kari Väärä 
Title of thesis: Conversion of Old Wooden House into Day Care 
Supervisors: Jussi Puumalainen, Tapio Siltakoski (Prodeco Oy) 




So that old historically significant wooden buildings remain in shape from dec-
ades to centuries you must to find new suitable uses for them. This also contrib-
utes to the preservation of valuable buildings of national cultural heritage. 
 
The aim of this thesis was to describe the conversion of a protected wooden 
house that is over 200-years old. The building was converted from office use 
into a day care centre. The thesis considers the challenges and requirements of 
the renovation of a protected building at the different points of the project. Addi-
tionally, a user satisfaction inquiry was created based on the concept of Building 
Performance Indicators (2013). This was done to evaluate the interior condi-
tions of the building in winter and summer. The aim of the inquiry was to exam-
ine the suitability of the space for the new use as well as to locate any parts of 
the building that may be in need of improvements. 
 
Day care as a general concept and the laws and regulations related to day care 
operations were investigated. Information was studied on other subjects related 
to building design, such as indoor air quality, air conditioning, lighting, acoustics, 
interior decorating and furnishings as well as fire safety. These and the named 
information were collected from the RT-card system, the National Building 
Code, Environmental Guide 39, and other sources. A book about the history of 
the Snellman family, the National Board of Antiquities, and the history of the 
Snellman foundation by Kauko Kouvalainen were used to gather information 
about the history and previous occupants of the building. The renovation plans 
by Arkkitehtitoimisto A–Studio Oy were examined through the documentation of 
the project. Finally, the satisfaction inquiry was created from based on the Build-
ing Performance Indicators (2013) by the Green Council of Finland. 
 
The thesis received information related to practical concerns in renovation pro-
jects, which can be used to better take into account the challenges and special 
considerations of renovating old buildings. The renovation of a culturally signifi-
cant building need more time as the different investigations, statements and 
permissions compared with building a new building. 
 
  
Keywords: renovation, built heritage, wooden building   
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SANASTO 
Absorptio Energiahäviöiden aiheuttama ääniaallon vaimenemi-
nen sen edetessä väliaineessa tai heijastuessa rajapin-
nasta. 
 
Absorptioala Absorptioala on tilan kaikkien pintojen yhdessä  
muodostama vaimennuspinta-ala muutettuna vastaa- 
maan täydellisesti ääntä vaimentavan pinnan alaan. 
 
Akustikko  Tilojen äänisuunnittelija. 
 
Ergonomia  Ihmisen ja tekniikan välisen vuorovaikutuksen kehittä- 
mistä. 
 
Föörmaaki  Pieni salonki vieraiden vastaanottoa varten. 
 
Martindale  Yksikkö, jolla ilmoitetaan kankaan mitattu hankauksen- 
kestävyys. 
 
Orgaaninen  Elollinen, elimellinen, eloperäinen tai luonnosta peräsin  
oleva. 
 
Palokuorma Tilassa olevan aineen palaessa täydellisesti vapautuva 
kokonaislämpömäärä. 
 
Pedagoginen Kasvatusopillinen, opettavainen. 
 
Ryhmäperhepäiväkoti Käsittää 2–3 hoitajaa ja 8–12 kokopäivähoidossa ole- 
vaa lasta. Tilana on yleensä asunto. Toimitilojen oltava 
vähintään kunnan terveystarkastajan ja aluepelastus-
laitoksen hyväksymiä. 
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1 JOHDANTO 
Muutostyön kohteena oleva rakennuskokonaisuus on yksi harvoista Oulun suu-
ressa palossa vuonna 1822 säilyneistä isompikokoisista kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaista puurakennuksista. Rakennus edustaa Oulun tervaporvarikauden ra-
kennuskulttuuria, jolloin tervakauppa oli vielä kannattavaa liiketoimintaa. Talo 
on saanut nimensä Snellmanin suvun mukaan. Rakennuksessa asui eri aika-
kausilla useita Snellmanin sukuun kuuluvia henkilöitä perheineen. 
Suojeltu rakennuskokonaisuus sijaitsee Oulun keskustassa, Kirkkokadun ja Al-
bertinkadun (ent. Tehtaankadun) risteyksessä osoitteessa Kirkkokatu 24. Suo-
jeltuun pihapiiriin kuuluvat päärakennus, piharakennus ja Albertinkadun puolella 
oleva vanha aita portteineen. Kiinteistö on rakennettu alun perin vuonna 1787.  
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella, kuinka historiallisesti arvok-
kaan suojellun puurakennuksen käyttötarkoitus muutetaan toimistotiloista päivä-
kodiksi. Työssä kuvataan tilojen muutostyö toimistokäytöstä päiväkodin tarpei-
siin soveltuviksi, tarkastellaan niitä haasteita ja huomioitavia asioita joita päivä-
kodin rakentaminen vanhaan puurakennukseen aiheuttaa sekä suojelun muka-
naan tuomia vaatimuksia muutokselle. Lisäksi työssä vertaillaan mitä eroa on 
täysin uudella päiväkotirakennuksella ja vanhoihin tiloihin sijoitetulla päiväkodilla 
sekä pohditaan päiväkodin henkilökunnalle 1,5 vuotta tilojen valmistumisen jäl-
keen tehdyn sisäympäristön tyytyväisyyskyselyn tuloksia. 
Tässä opinnäytetyössä käsiteltävä osuus koko muutoshankkeen rakennustöi-
den kuvauksesta rajataan koskemaan ainoastaan päärakennusta. Samassa 
urakassa täysin kunnostettua sisäpiha-aluetta käsitellään vain pääluvussa 4 
kohdekuvauksen yhteydessä. Lisäksi todetaan sisäpihan kaivutöille asetetut 
vaatimukset sekä haasteet toteutuksen osalta pääluvussa 5.  
Rakennuksen nykyinen omistaja Svenska Kulturens Vänner i Uleåborg rf. toimi 
Ruotsalaisen päiväkodin rakennuttajana. Prodeco Oy johti muutostyötä säätiön 
toimeksiannosta. Rakennustöistä vastasi Rakennustoimisto Länsiraja Oy, lvi-
töistä Oulun LVI–Expert Oy ja sähkötöistä Hohto-Sähkö Oy. 
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2 PÄIVÄKOTI 
Päiväkoti tulee mukaan lapsen elämään jo varhaisessa vaiheessa ja siirtyminen 
turvallisesta kotiympäristöstä on helpompaa ja luontevampaa, kun päiväkodin 
uusi ympäristö on suunniteltu ja rakennettu myös lapsen näkökulmat huomioon 
ottaen. Jo päiväkotia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon molempien, lasten 
ja aikuisten tarpeet sekä erilaiset suunnittelua ohjaavat määräykset, säädökset 
ja ohjeet. (RT 96–11003. 2010, 2.) 
Päiväkoti on ympäristö, jossa lapsi alkaa luoda ensimmäisiä omia kaverisuhteita 
toisiin lapsiin ja ottaa ensimmäisiä itsenäisiä askeleita ilman vanhempiaan. Tuo-
hon uuteen ympäristöön kuuluvat lasten lisäksi aikuiset. Päiväkoti muodostaa 
aikuisille työ- ja lapsille hoitoympäristön ja tästä syystä päiväkodin tulee olla 
paikka, missä molemmat viihtyvät. Päiväkotiympäristön tulee tukea lapsen kehi-
tystä ja kasvatusta sekä oppimista ja lisäksi kannustaa lasta itsenäiseen toimin-
taan. (Lahti 2015, 32.) 
2.1 Päiväkodin määritelmä 
Päiväkodilla tarkoitetaan lasten päivähoitoa varten varattua tilaa. Se käsittää 
päiväkotirakennuksen tai -huoneiston sekä ulkoiluun tarvittavan piha-alueen. 
Päiväkodeissa lapsille voidaan antaa varhaiskasvatuksen lisäksi perusopetus-
lain mukaista esiopetusta. Päivähoitolaissa on määrätty kunnan velvollisuudeksi 
huolehtia siitä, että päivähoitopalveluja on saatavilla kullakin alueella tarvittava 
määrä. (RT 96–11003. 2010, 2.) 
Päiväkodit ovat joko kunnallisia tai yksityisiä. Tarvittavien tilojen hankkimisesta, 
rakennuttamisesta ja ylläpitämisestä päiväkotitoimintaan voi huolehtia kunta tai 
yksityinen sektori. Päivähoitotilat voidaan vuokrata joltain ulkopuoliselta taholta 
tai järjestää koko päiväkotitoiminta ulkopuolisen toimijan kanssa. Päiväkotira-
kennus voidaan rakentaa omaksi kokonaisuudekseen tai samaan kiinteistöön 
voidaan sijoittaa yhteiskäytössä olevia tiloja. Näitä voivat olla esimerkiksi koulu-, 
asukas- ja kerhotoiminnan tarvitsemat tilat. Päiväkodin luonteeseen vaikuttavia 
asioita ovat esimerkiksi erilaiset pedagogiset suuntaukset, jotka voivat vaikuttaa 
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myös rakennuksen arkkitehtuuriin. Päiväkoti hallinnollisena yksikkönä voi olla 
yhdessä tai useammassa paikassa. (RT 96–11003. 2010, 2.) 
Päiväkotirakennukset pyritään rakentamaan esteettömiksi ja järjestämään vaa-
dittavia tukipalveluja, jotta lapsen mahdolliset toiminnalliset rajoitteet tulisi huo-
mioitua. Tavoite on pyrkiä antamaan varhaiskasvatusta kaikille lapsille riippu-
matta lapsen henkilökohtaisista rajoituksista esimerkiksi liikkumisen ja muun toi-
mintakyvyn suhteen. Allergisille lapsille voidaan järjestää päivähoitopaikat aller-
giavapaissa päiväkodeissa. (RT 96–11003. 2010, 2.) 
Ryhmäperhepäiväkodeissa yleensä kunta tarjoaa tilat, joissa kaksi perhepäivä-
hoitajaa hoitaa lapsia. Asuinrakennukset ovat yleisiä ryhmäperhepäiväkotien si-
joituspaikkoja. Ulkoiluun käytetään pientalon tai taloyhtiön pihaa, jossa voi myös 
olla päiväkodin lapsille varattua omaa, yleisestä käytöstä erotettua tilaa. Lähei-
siä puistoalueita voidaan myös käyttää ulkoiluun. (RT 96–11003. 2010, 2.) 
2.2 Päivähoidosta säädetyt lait ja asetukset  
Päiväkotirakennuksille ja niiden rakentamiseen tarkoitetuille tonteille asetetuiksi 
tavoitteiksi, suunnittelun ja mitoituksen lähtökohdiksi ohjeistuksen on koonnut 
Rakennustieto Oy ohjekorttiin RT 96–11003. 2010. Lähtökohdat päiväkodin eri 
toiminnoille pohjautuvat Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeisiin päivähoidon jär-
jestämisestä ja kunnissa käytössä oleviin suosituksiin perusmitoituksista. Ohjeet 
soveltuvat tarveselvitys-, hanke-, ja esisuunnitteluvaiheiden avuksi hankkeen ta-
voitteiden määrittämiseen. Niitä voivat myös päiväkotien suunnittelijat ja hank-
keen tilaaja sekä tulevat käyttäjät pitää pohjana rakennussuunnittelulle. (RT 96–
11003. 2010, 1.) 
2.2.1 Päiväkotien syntyminen  
Ennen vuotta 1973 lasten päivähoidosta käytetyt nimikkeet olivat lastentarha ja 
lasten seimi. Kun vuonna 1973 lasten päivähoidosta säädettiin lailla 36/1973, 
yhdistettiin seimet ja lastentarhat päiväkodeiksi. Lisäksi lakia täydennettiin sa-
mana vuonna asetuksella 239/1973. Päivähoitolain 1 §:n mukaan lasten päivä-
hoidolla tarkoitetaan lapsen hoidon järjestämistä päiväkotihoitona, perhepäivä-
   12 
hoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana. Päivähoitoa on mah-
dollista järjestää edellä mainittujen velvoitteiden täyttämiseksi tiloissa, jotka sii-
hen tarkoitukseen soveltuvat. (RT 96–11003. 2010, 1–3.) 
 
Päivähoidolle asetetuista kasvatustavoitteista on säädetty lain 2 a §:ssä: 
”Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden 
kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden 
tasapainoista kehitystä.                                                                                     
Päivähoidon tulee omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpi-
mät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lap-
sen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö.                           
Lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti päivähoidon tulee yleinen kult-
tuuriperinne huomioon ottaen edistää lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elä-
män kehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista 
kasvatusta. Uskonnollisen kasvatuksen tukemisessa on kunnioitettava lapsen 
vanhempien tai holhoojan vakaumusta.                                                          
Edistäessään lapsen kehitystä päivähoidon tulee tukea lapsen kasvua yhteis-
vastuuseen ja rauhaan sekä elinympäristön vaalimiseen.” (RT 96–11103. 2010, 
3.) 
2.2.2 Kuntien velvoitteet päivähoidon järjestämiseksi 
Päivähoitolain 11 §:ssä velvoitetaan kunnat huolehtimaan siitä, että päivähoito-
palveluja on saatavilla tarvittavassa muodossa kunnan järjestämänä tai valvo-
mana kullakin alueella tarvittava määrä. Asetuksen 5 §:n mukaan päiväkodin 
toiminta on järjestettävä paikallisen tarpeen mukaan, kun tarkastellaan aukioloa 
vuorokaudessa ja koko kalenterivuotta. (RT 96–11003. 2010, 3.) 
Jokaisella lapsella on oikeus päivähoitopalveluihin siihen saakka, kunnes hän 
siirtyy perusopetuslain mukaiseen koulutukseen. Lapsen vanhemmilla tai muilla 
huoltajilla on oikeus saada lapselle kunnan järjestämä päiväkoti- tai perhepäivä-
hoitopaikka. Kunnan velvollisuus on huolehtia paikan järjestämisestä. (RT 96–
11003. 2010, 3.) 
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Päivähoidon järjestämisessä on lain 2 §:n 2 momentin mukaan pyrittävä huomi-
oimaan lapsen hoidolliset ja kasvatukselliset tarpeet hoitopaikkaa valittaessa. 
Hoitoa on oltava saatavilla siihen vuorokaudenaikaan, kun sitä tarvitaan. Lap-
sella on oikeus saada lain 6 §:n mukaisesti päivähoitoa, joka on hänelle tervey-
delliset ja muut olosuhteet huomioiden sopivaa. (RT 96–11003. 2010, 3.) 
Lapsen vanhemmilla tai muilla huoltajilla on mahdollisuus esittää toivomuksia 
järjestettävän päivähoidon muodosta. Lopullista päätöstä siitä, onko hoitopaikka 
päivä-, perhepäivä- vai ryhmäperhepäiväkodissa, vanhemmilla ei kuitenkaan 
ole mahdollisuutta tehdä itse. (RT 96–11003. 2010, 3.) 
2.2.3 Henkilökunnan määrä 
Laissa ja asetuksessa on määritelty henkilökunnan ja lasten määrän välinen 
suhdeluku. Asetuksessa 806/1992, 6 § säädetään, että yhtä hoito- ja kasvatus-
vastuussa olevaa henkilöä kohden saa hoidossa olla lapsia enintään  
• alle 3-vuotiaita korkeintaan 4 lasta/1 hoito- ja kasvatusvastuullinen hen-
kilö 
• 3 vuotta täyttäneitä korkeintaan 7 lasta/1 hoito- ja kasvatusvastuullinen 
henkilö 
• 3 vuotta täyttäneet osapäivähoidossa olevat korkeintaan 13 lasta/1 hoito- 
ja kasvatusvastuullinen henkilö. 
Päivähoitoasetuksen 6 §:n 5 ja 6 momentissa on säädetty edellytykset, minkä 
mukaan edellä luetelluista suhdeluvuista voidaan poiketa. (RT 96–11003. 2010, 
3.) 
Henkilöstön ja hoidettavien lasten määrän suhdetta mietittäessä on otettava 
huomioon, onko päiväkodissa poikkeuksellista huomiota tai erityistä ohjausta 
tarvitsevia lapsia. Ja lisäksi onko päiväkodissa olemassa heitä varten erityis-
avustaja ohjaamaan. Päiväkodin koko henkilökunnan tarve riippuu päiväkodin 
koosta, ruokahuollon- ja siivouksen järjestämisestä sekä muista käytännön toi-
mintaan liittyvistä asioista. Laki ei määrää lapsiryhmistä tai ryhmäkoosta. Päivä-
kodin toimintaa voidaan jäsentää ryhmiksi erilaisia tapoja noudattaen. (RT 96–
11003. 2010, 3.) 
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2.3 Päiväkodin suunnittelun tavoitteita 
Jo päiväkodin suunnitteluvaiheessa tulisi ottaa huomioon rakennuksen elinkaa-
ren aikana tapahtuvat muutokset päiväkodin toiminnassa. Eri aikakausilla lasten 
lukumäärä, ikäjakaumat ja erityistä tukea tarvitsevien lasten vaatimukset voivat 
muuttua. Tilasuunnittelussa tulisi huomioida myös tilojen soveltuvuus erilaisille 
pedagogisille suuntauksille ja näkemyksille. Näin taataan tilojen monimuotoinen 
ja mahdollisimman pitkäikäinen käytettävyys. (RT 96–11003. 2010, 6.) 
Erilaisilla tiloja jakavilla ratkaisuilla voidaan myös vaikuttaa tilojen soveltuvuu-
teen useampaan eri käyttötarkoitukseen. Tilan jakajina voidaan käyttää liu-
kuovia tai muita vastaavia ratkaisuja. Myös akustiikan, äänieristyksen, valaistuk-
sen, varusteiden ja tilojen kalustuksen suunnittelulla voidaan edistää tilojen mo-
nikäyttöisyyttä. Muunneltavuus ei kuitenkaan saa heikentää tilan pääkäyttötar-
koitusta. (RT 96–11003. 2010, 6.) 
2.4 Yhteishankkeet  
Kun päiväkotirakennus rakennetaan jotain muutakin toimintaa tai käyttäjäryh-
mää varten, osaa tiloista voidaan hyödyntää palvelemaan molempia käyttäjiä. 
Samalla eri toiminnot täydentävät toisiaan. Kun lähekkäin on eri ikäryhmille tar-
koitettuja palvelurakennuksia, syntyy luontevaa kanssakäymistä lasten ja van-
hemman väestön kanssa. (RT 96–11003. 2010, 6.) 
Esimerkiksi koulun ja päiväkodin yhdistelmissä lapsi siirtyy päivähoidosta esi-
opetuksen jälkeen perusopetukseen luontevasti, entuudestaan tutussa ympäris-
tössään. (RT 96–11003. 2010, 6.) 
Eri yhdistelmiä voivat olla 
• päiväkoti ja koulu 
• päiväkoti ja vanhusten palvelutalo 
• päiväkoti ja korttelitalo. 
Päiväkodin ja koulun tarvitsemia samoja toimintoja voivat olla esimerkiksi keittiö 
ja osittain myös piha-alueet. (Kuva 1.) 
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KUVA 1. Päiväkodin ja koulun yhdistetty hanke (RT 96–11003. 2010, 6.) 
 
2.5 Hyvän päiväkodin tärkeimmät tekijät 
Hyvän päiväkodin rakentuminen alkaa tilojen ja toimintojen ennakkosuunnitte-
lusta, etenee rakentamisen aikana suunnitelmien mukaisesti ja päättyy kaikkia 
osapuolia tyydyttävään lopputulokseen. Kun rakentamiseen on tehty hyvät en-
nakkosuunnitelmat ja myös tilojen rakentaja huomioi kaikki tiloille asetetut vaati-
mukset käytettävien materiaalien ja kalusteiden valinnassa, lopputulokseksi 
saadaan aikaan viihtyisä, terveellinen ja toimiva rakennus. (RT 96–11003. 
2010, 7.) 
Hyvin suunniteltu ja rakennettu päiväkotiympäristö rohkaisee lasta liikkumaan, 
tutkimaan, leikkimään ja ilmaisemaan itseään useilla eri tavoilla. Päiväkodin tilo-
jen ja välineiden käyttöä suunniteltaessa on lapsille annettava mahdollisuus 
osallistua suunnitteluun. (RT 96–11003. 2010, 7.) 
2.5.1 Toimivuus 
Päiväkodin toimivuuteen vaikuttavia asioita ovat: 
• toiminnan sujuvuus 
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• turvallisuus. 
Toimivien päiväkotitilojen pohjaratkaisuissa tulee pyrkiä selkeyteen. Tilojen ma-
teriaali- ja kaluste- sekä varustevalinnoissa on huomioitava tilan käytön asetta-
mat vaatimukset. Lisäksi kalusteiden- ja varusteiden ergonomisuuteen täytyy 
kiinnittää huomioita. Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuva liikkuminen paikasta toiseen 
on oltava helppoa. (RT 96–11003. 2010, 7.) 
Itse tilaratkaisujen tulee olla päiväkotitoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia. 
Tilojen käyttäjien helppo valvottavuus pitäisi onnistua osana päiväkodin muuta 
toimintaa. Rakennuksen huollon tulee olla mahdollisimman yksinkertaista ja ta-
lotekniikka toimivaa. Myös muut erityiskäyttäjäryhmät ja liikkumisesteiset on 
suunnittelussa otettava huomioon. (RT 96–11003. 2010, 7.) 
2.5.2 Turvallisuus 
Päivähoidon turvallisuudella tarkoitetaan päivähoitoyksikössä annettavan var-
haiskasvatuksen turvallista järjestämistä. Päivähoitoyksikön henkilöstö, lapset ja 
ulkopuoliset vierailijat kuuluvat sen piiriin. Turvallisuussuunnittelussa selvitetään 
rakennuksen ja henkilöiden eri ominaisuuksia ja tehdään riskienarviointia niiden 
perusteella. Turvallisuussuunnittelussa tarkastellaan: 
• rakennuksen rakenteellista turvallisuutta 
• paloturvallisuutta 
• toimintavälineiden ja leikkialueiden turvallisuutta 




• häiriökäyttäytymisen ja rikosten ehkäisyä ja niiltä suojautumista 
• työturvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviä tekijöitä. 
Turvallisuuteen voidaan vaikuttaa jo pohjaratkaisuja suunniteltaessa. Esimer-
kiksi henkilöliikenteen ohjaamisella eri reittejä pitkin ruuhkatilanteiden estä-
miseksi voidaan minimoida vaaratilanteet. Ovien avautumissuuntia mietittäessä 
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tulee ottaa huomioon lasten luontainen taipumus liikkua juoksemalla. Leikkiväli-
neiden valinnoissa on huomioitava, että kaikki välineet täyttävät niille asetetut 
tekniset turvavaatimukset ja -standardit. (RT 96–11003. 2010, 7.) 
Rakennuksen sisätilojen ja ulkona olevien piha-alueiden valvottavuuteen täytyy 
kiinnittää huomiota. Poistuminen valvottavalta ulkoalueelta tulee estää aitaa-
malla alue tai hoitaa muuten poispääsy rajatulta alueelta. Sisällä ja ulkona ole-
viin tasoeroihin täytyy kiinnittää erityistä huomiota loukkaantumisten ennaltaeh-
käisemiseksi. (RT 96–11003. 2010, 7.)  
2.5.3 Viihtyisyys 
Lapsi viettää päiväkodissa suuren osan päivästä ja tästä syystä päiväkodin toi-
mintaympäristö on lapselle kodin lisäksi tärkeä. Päiväkodin laatutekijöitä ovat: 
• kodikkuus 
• innostavuus ja elämyksellisyys 
• mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kokemukselliseen oppi-
miseen 
• yhteisöllisyys, mahdollisuus kokea ympäristö omakseen ja itsensä osaksi 
kokonaisuutta 
• mahdollisuus vaikuttaa ympäristöön sitä suunnittelemalla ja muokkaa-
malla. 
Keskeisenä lähtökohtana päiväkodin tiloja suunniteltaessa tulee olla lapsen mit-
takaavan huomioiminen. Tilojen elämyksellisyyteen voidaan vaikuttaa materiaa-
lien, valon ja värien käytöllä. Lisäksi vaihtelemalla lapsen- ja aikuisten mittakaa-
voja eri tiloissa sekä yhdistämällä niitä samaan tilaan. Myös akustiikalla ja va-
laistuksella on merkitystä tilojen viihtyvyyteen. (RT 96–11003. 2010, 7.) 
Rakennuksen sisätilojen suunnittelussa on tavoitteena viihtyisyys. Yhdessä-
oloon, tekemiseen, rauhoittumiseen ja lepoon tarvittavia tiloja tulee olla riittä-
västi. Jännittäviksi koettavien paikkojen tuomat elämykset ovat myös lapselle 
tärkeitä. Piha-alueiden toimintojen, materiaalien, maastonmuotojen ja kasvilli-
suuden on oltava monipuolisia. (RT 96–11003. 2010, 7.) 
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3 RAKENNUSSUUNNITTELU 
Rakennussuunnittelun merkitys päiväkodin rakentamisessa on huomattava, 
koska lapsi viettää useasti suurimman osan hereillä oloajastaan päiväkodissa. 
Tästä syystä on luontevaa jo päiväkotitiloja suunniteltaessa kiinnittää erityistä 
huomiota tilojen viihtyisyyteen. Viihtyisyyteen vaikuttavia asioita ovat itse tilojen 
toiminnallisten seikkojen lisäksi ääni- ja lämpöolosuhteet, pinta- ja kalustemate-
riaalit sekä värit ja valaistus. (RT 96–11003. 2010, 8.) 
Päiväkotirakennusta suunniteltaessa on huomioitava tiettyjen tilojen osalta lap-
sen mittakaava, mikä tarkoittaa käytännössä kooltaan pienempiä ja matalampia 
kalusteita. Esimerkiksi peseytymistiloissa tarvitaan matalampia wc-istuimia ja 
pesualtaita ja huoneissa pienempiä kalusteita. Hyvällä tilasuunnittelulla voidaan 
myös ohjata luontevien pienryhmien muodostumista. Kun normaalit päivän arki-
rutiinit hoituvat sujuvasti, jää henkilökunnalle enemmän aikaa viettää lasten 
kanssa. (RT 96–11003. 2010, 7.) 
3.1 Päiväkodin sijoittaminen vanhoihin rakennuksiin 
Päiväkotitilojen sijoittamisessa vahoihin rakennuksiin joudutaan pohtimaan mo-
nia asioita useista eri näkökulmista. Viranomaisiin on oltava yhteydessä mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa, kun selvitetään tilojen soveltumista uuteen 
käyttötarkoitukseen. Muutostyön vaatimiin viranomaisten antamiin päiväkoteja 
koskeviin ohjeisiin ja määräyksiin on perehdyttävä. (RT 96–11003. 2010, 11.) 
Rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen myötä on kiinnitettävä huomiota ti-
lasuunnittelun lisäksi myös äänenvaimennukseen, valaistukseen sekä ilmas-
tointiin ja erityisesti sen riittävyyteen. Ilmastointi joudutaan rakentamaan kor-
jaustyön yhteydessä sellaiseksi, että se vastaa nykypäivän ohjeita ja määräyk-
siä sekä uuden käytön vaatimuksia. (RT 96–11003. 2010, 11.) 
Rakennuksen vanhan ja uuden käyttötarkoituksen vaatimuksista aiheutuvia pa-
loturvallisuusmääräyksiä joudutaan myös tarkastelemaan ja vertaamaan niitä 
keskenään, aiheuttaako tilojen uusi käyttötapa muutoksia aikaisempiin määrä-
yksiin verrattuna. (YO 39. 2003, 38.) 
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Päiväkodin ulkoilu- ja leikkialueiden suunnittelussa voidaan niitä koskevista oh-
jeista poiketa, jos päiväkotirakennus sijoittuu tiiviisti rakennetulle keskusta-alu-
eelle. Ulkoleikkialue voidaan erottaa ja aidata päiväkodin lapsille esimerkiksi lä-
heiseltä puistoalueelta. Alue tulee varustaa asianmukaisesti. Kulku alueelle täy-
tyy olla turvallinen ja helppo. Suunniteltaessa vanhoihin jo olemassa oleviin 
piha-alueisiin uusia päiväkodin piha- ja leikkialueita on huomioitava alueen me-
lutaso ja mahdollinen aiemmasta toiminnasta johtuva maaperän likaantuminen. 
(RT 96–11003. 2010, 11.)                                                                                                          
3.2 Sisäilmasto ja ilmanvaihto 
Sisäilmaston laatu vaikuttaa olennaisesti rakennuksen viihtyisyyteen ja suoraan 
siellä asuvien henkilöiden terveydellisiin olosuhteisiin. Kiinteistön hyvä sisäil-
masto on monen asian summa. 
3.2.1 Sisäilmasto 
Sisäilmasto on olosuhteiden kokonaisuus, johon vaikuttavat ilman lämpötila, -
liike, -epäpuhtaudet ja ilman kosteus. Sisäilmaston kokeminen on ihmisillä yksi-
löllistä. Huono sisäilmasto koetaan usein epäviihtyisänä ja se aiheuttaa monesti 
myös terveyshaittoja. Ilman epäpuhtauksista pahimpia ovat hengitysilman mu-
kana ihmisen kehoon kulkeutuvat valkuaispitoiset pölyt. Näitä ovat siitepölyt, 
itiöt, mikrobien osat ja eläinpölyt. (RT 07–10564. 1995, 2.) 
Kosteusvaurioituneessa rakennuksessa voi homekasvustoista vapautua sisäil-
maan mikrobeja rakenteissa olevista ilmanvuotokohdista tai muulla tavoin. Uu-
sissa rakennuksissa voi myös rakennustarvikkeista haihtuvat orgaaniset yhdis-
teet aiheuttaa käyttäjille oireita. Terveydelliset vaikutukset ovat kytköksissä 
useisiin asioihin. Näitä ovat ihmisen terveydentila, ikä, herkistyminen, altistus-
aika ja psykologiset tekijät. Edellä mainituista syistä johtuen raja-arvojen asetta-
minen eri osatekijöiden ihannearvoille on vaikeaa tehdä. (RT 07–10564. 1995, 
2.) 
Rakennuksen lopulliseen sisäilmaston laatuun vaikuttavia asioita ovat lämmitys, 
ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteet, rakennustekniikka ja rakennustöiden suoritta-
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minen. Lisäksi rakennukseen ja sen pintoihin asennetuilla materiaaleilla on mer-
kitystä. Rakennuksen käyttöönoton jälkeen vaikuttaa sisäilmaston laatuun myös 
se, miten rakennusta käytetään ja huolletaan sekä yleensä kunnossapidetään. 
(RT 07–10946. 2009, 2.) 
3.2.2 Sisäilmastoluokituksen käyttö 
Sisäilmastoluokitus on koottu käytettäväksi rakennus- ja taloteknisen suunnitte-
lun ja urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden apuna, kun tavoitteena on 
ollut entistä terveellisempien ja viihtyisämpien rakennusten rakentaminen. Luo-
kituksella määritellään sisäilmaston tavoite- ja suunnitteluarvot ja siihen voidaan 
viitata rakennusselostuksessa ja lvi-selostuksessa halutun laadun ilmaise-
miseksi. Luokitus täydentää Suomen rakentamismääräyksiä, rakennustöiden 
yleisiä laatuvaatimuksia, RT- ja LVI-ohjekortteja sekä muita rakentamiseen liitty-
viä asiakirjoja. (RT 07–10946. 2009, 3.) 
3.2.3 Sisäilmaston tavoitearvot 
Luokituksessa on kolme osa-aluetta ja luokituksen ensimmäinen luku Sisäil-
maston tavoitearvot käsittelee rakennuksen sisäilmaston lämpöoloja, ilman epä-
puhtauksia sekä ääni- ja valaistusolosuhteisiin liittyviä asioita. Luokituksessa on 
ilmoitettu suureita jotka ovat helposti mitattavissa kohtuullisin kustannuksin ja 
yleisesti hyväksytyin menetelmin. (RT 07–10946. 2009, 3.) 
3.2.4 Suunnittelu- ja toteutusohjeet 
Luokituksen toinen osa Suunnittelu- ja toteutusohjeet käsittelee suunnittelussa 
ja rakennustöiden eri vaiheissa käytössä olevia menettelytapoja ja periaatteita. 
Tämä osa on tarkoitettu pääasiassa rakennus- ja LVI-urakoitsijoiden käyttöön. 
Se sisältää myös suunnitteluun, laitevalmistukseen ja käyttöön liittyviä vaati-
muksia. (RT 07–10946. 2009, 3.) 
3.2.5 Vaatimukset rakennustuotteille 
Luokituksen kolmas osa Vaatimukset rakennustuotteille sisältää rakennusmate-
riaalien päästöjä ja ilmanvaihtotuotteita käsitteleviä aiheita. Luokituksella pyri-
tään edistämään vähäpäästöisten materiaalien osuutta rakentamisessa sekä 
   21 
puhtaiden ilmanvaihtotuotteiden käyttöä ja kehittämistä. Päästöistä tarkastelun 
kohteena ovat ainoastaan materiaalien kemialliset päästöt. Luokituksen ra-
kenne on esitetty kuvassa 2. Sitä voidaan käyttää uudisrakentamisen lisäksi 
myös korjausrakentamisessa sen soveltuvin osin. (RT 07–10946. 2009, 3.)   
KUVA 2. Sisäilmastoluokituksen rakenne (RT 07–10946. 2009, 3.) 
 
3.2.6 Ilmanvaihto  
Suomen rakentamismääräyskokoelmaan on kirjattu ilmanvaihtojärjestelmän 
suunnittelua ja rakentamista ohjaavia teknisiä ohjeita ja määräyksiä, koskien ka-
naviston ja laitteiston rakentamista sekä ilmamäärien vaihtuvuusarvoja. Määrä-
yksissä ja ohjeissa annettuja SFS-standardeja voidaan korvata tai käyttää nii-
den ohella Euroopan talousalueella tai Turkissa voimassa olevia ja tasoltaan 
vastaavia standardeja. (RT RakMK–21503. 2012, 1–2.) 
Voimassa olevat rakentamismääräykset ovat aina velvoittavia. Ohjeet sen si-
jaan eivät ole velvoittavia ja myös muunlaisia ratkaisuja on mahdollista rakentaa 
määräysten, säädösten ja ohjeiden sallimissa puitteissa. Määräykset on tarkoi-
tettu koskemaan uusia rakennuksia. Niitä voidaan soveltaa myös korjausraken-
tamisen kohteisiin. (RT RakMK–21503. 2012, 1–2.) 
Ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelussa ja rakentamisessa päämääräksi on ase-
tettava hyvän ja terveellisen sisäilmaston saavuttaminen. Rakennuksen suunni-
teltu käyttötarkoitus ja käyttö ovat myös pidettävä mielessä. 
Huomioitavia asioita ovat 
• rakennuksen käyttötarkoitus 
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• rakennuksen koko ja tilavuus 
• ilmanvaihtojärjestelmän huollettavuus ja toimintakunnon säilyminen 
• ilmanvaihtojärjestelmän ohjattavuus ja valvottavuus 
• järjestelmän koneiden ja laitteiden huolto ja kunnossapidon turvallisuus 
• ilmanvaihtojärjestelmän päältä pois kytkemisen mahdollisuus 
• ilmamäärien tilakohtainen säädettävyys käytön ja kuormituksen mukaan 
• tuloilman suodatettavuus vaatimuksia vastaavaksi 
• tulo- ja poistoilmalaitteiden oikea sijoitus 
• ilmanvaihtojärjestelmän laitteiden äänekkyys.                                         
(RT RakMK–21503. 2012, 4–13.) 
 
3.2.7 Ilmamäärät 
Ulkoilmamäärän tilakohtaiseen mitoittamiseen suunnittelussa vaikuttavia teki-
jöitä ovat ensisijaisesti tilassa oleskelevien henkilöiden arvioitu määrä tai tilan 
pinta-alaan perustuva mitoitus. Ilmakanavien mitoituksessa on huomioitava il-
manvaihdon hetkellinen tehostamistarve tiettyjen käyttötoimintojen yhteydessä. 
Eri tilojen ilmanvaihtomäärien tarvetta ja ohjearvoja kuvataan ilmanvaihtokertoi-
milla. Kerroin ilmaisee tunnin kuluessa huonetilaan tai -tilasta virrannutta ulkoil-
mavirtaa huonetilan ilmatilavuutta kohden, ((m³/h) /m³ = 1/h). (RT RakMK–
21503. 2012, 5–13.) 
3.2.8 Ilmanvaihtokertoimet 
Ilmanvaihto asunnoissa mitoitetaan yleensä vaadittujen poistoilmavirtojen pe-
rusteella. Ilmanvaihtokertoimen on oltava vähintään 0,5 1/h. Pienissä asun-
noissa poistoilmavirrat mitoitetaan yleensä ohjetta pienemmiksi. Huoneiston 
käyttöajan ilmanvaihtokertoimen on oltava enintään 0,7 1/h ja poistoilmavirtaa 
on voitava tehostaa tila- tai asuntokohtaisesti tarvittaessa. Asuinrakennuksissa 
ilmanvaihto täytyy suunnitella siten, että sitä on tarvittaessa mahdollista tehos-
taa 30 % normaaliin käyttöön verrattuna. (RT RakMK–21503. 2012, 5–14.) 
Kohteissa joissa poistoilman määrää voidaan ohjata vain rakennuskohtaisesti, 
voidaan pienten asuntojen poistoilmavirtojen mitoitusarvoina käyttää vähintään 
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arvoa 1,0 1/h. Suurissa asunnoissa poistoilmavirrat mitoitetaan yleensä ohjear-
voa suuremmiksi, jotta tilakohtainen vaatimus täyttyisi ja huoneiston ilmanvaih-
tokerroin olisi vähintään 0,5 1/h. (RT RakMK–21503. 2012, 14.) 
Muiden kuin asuinrakennusten ilmanvaihto suunnitellaan ja rakennetaan vas-
taamaan vaatimusta, missä käyttöajan ulkopuolella ulkoilmavirran on oltava vä-
hintään 0,15 (dm³/s) /m². Tämä vastaa ilmanvaihtokerrointa 0,2 1/h tilassa, 
jonka vapaa korkeus on 2,5 metriä. Rakennusten ilmanvaihto voidaan hoitaa 
käyttöajan ulkopuolella pitämällä hygieniatilojen ilmanvaihto koko ajan päällä tai 
vain aika ajoin. (RT RakMK–21503. 2012, 5.) 
Seuraavassa taulukossa on esitetty päiväkotirakennusten eri tilojen ilmavirtojen 
arvoja Suomen rakentamismääräyskokoelman RT RakMK–21503. 2012 sivun 
18 mukaan. Taulukko RT kortista 96–11003. 2010 Päiväkotien suunnittelu. 
(Taulukko 1.) 
TAULUKKO 1. Eri tilojen ilmanvaihdon tarpeita (RT 96–11003. 2010, 23.) 
 
3.3 Valaistus 
Rakennuksen tilojen valaistusta suunniteltaessa on tärkeää pyrkiä löytämään 
keinoja, joilla päivänvaloa saataisiin hallittua halutulla tavalla. Vaikeutena on 
usein se, että valaistusta aivan ikkunan välittömässä läheisyydessä on liian pal-
jon ja taas kauempana valoaukosta liian vähän. Paras tilanne olisi se, että va-
laistus jakautuisi tilaan mahdollisimman hyvin ja päivänvalosta saataisiin otettua 
irti kaikki hyöty. (RT 07–10912. 2008, 2.) 
Rakennusmääräyksissä on annettu minimivaatimukset huonetilan ikkunan valo-
aukon koolle. Oleskelu- ja työtiloissa ikkunan valoaukon pitää olla vähintään 10 
% tilan huonealasta. Ikkunan ulkopuolelle tulee tarvittaessa sijoittaa häikäisyä ja 
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liiallista tilan kuumenemista estävä rakenne, aurinkosäleikkö tai muu vastaava 
suoja. (RT 96–11003. 2010, 23.) 
Päivänvaloa täydentämään on pakostakin käytettävä keinovalaistusta, koska 
luonnonvaloa on tarjolla aina vain rajallisesti vuodenaikojen mukaan.             
Keinovalaistuksen suunnittelun lähtökohtana on tilan käyttötarkoitus, siinä tehtä-
vät toiminnot ja toiminnoista aiheutuvat vaatimukset valon tarpeelle. (RT 96–
11003. 2010, 23.) 
Valonlähteiden valinnassa huomioitavia asioita ovat valaisimien 
• monipuolisuus 
• tarkoituksenmukaisuus 
• taloudellisuus ja energiansäästöominaisuudet 
• huollettavuus 
• värintoisto 
• valaistukselliset tavoitteet suhteessa tilan luonteeseen. 
Yhdistelemällä luonnonvaloa ja keinovaloa harkitusti yhteen jossakin tilassa, 
voidaan tilasta saada viihtyisämpi ja samalla korostaa tilan luonnetta. Sellaisille 
alueille joissa luetaan, askarrellaan, tehdään tarkkuutta vaativia töitä tai tehtäviä 
on järjestettävä riittävästi valoa. (RT 96–11003. 2010, 23.) 
Valaistuksen kokonaisuus rakentuu erilaisten valonlähteiden ja niissä olevien 
ominaisuuksien summana. Tarvittavan valon määrän täytyy olla säädettävissä 
käyttötilanteen mukaan. Säätäminen voidaan hoitaa yleisvalaistuksen, kohdeva-
laistuksen ja himmentimien sekä tarvittaessa erilaisten lisävalonlähteiden 
avulla. (RT 96–11003. 2010, 23.) 
3.4 Akustiikka 
Akustiselle suunnittelulle päiväkodeissa kohdistuu erityisiä vaatimuksia johtuen 
tiloissa tapahtuvan toiminnan luonteesta. Lasten eri toiminnoissa melutaso nou-
see usein korkeaksi. Yhtenä seurauksena melutason nousemisesta on järjes-
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tyksen ylläpitämisen vaikeutuminen. Melutasoa voidaan laskea lisäämällä tiloi-
hin ääntä vaimentavia akustotuotteita ja seinätekstiilejä sekä lattioilla käytettäviä 
vaimentavia mattoja jälkikaiunta-aikaa lyhentämään. (RT 96–11003. 2010, 22.) 
3.4.1 Jälkikaiunta-aika 
Jälkikaiunta-aika on eri tiloissa erilainen riippuen tilan käyttötarkoituksesta, huo-
neen suuruudesta, pintojen ääntä heijastavista ominaisuuksista ja tilan koko-
naisvaimennuksesta. Erityissuunnittelija, akustikko voi huoneakustiikan suunnit-
telun avulla säädellä jälkikaiunta-aikaa tilojen erilaisia vaatimuksia vastaaviksi.  
Konserttisalien jälkikaiunta-ajat on suunniteltu 3–5 kertaa suuremmiksi verrat-
tuna tiloihin, joissa puheen ymmärrettävyys on tärkeää. Jälkikaiunta-aika saa 
olla päiväkodin toimintatiloissa enintään 0,6 sekuntia (taulukko 2). (RT 07–
10881. 2006, 2–3.)        
                        
TAULUKKO 2. Erilaisten tilojen jälkikaiunta-aikoja (RT 07–10881. 2006, 2.) 
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Jälkikaiunta-ajalla T (s) tarkoitetaan aikaa, jona äänenpainetaso äänilähteen 
vaiettua alenee 60 dB. (Kuva 3.)  
 
KUVA 3. Äänenpainetason aleneminen (Paroc, s. äänenvaimennus) 
 
Jälkikaiunta-ajan likiarvo voidaan laskea Sabinen kaavan avulla (kaava 1), kun 
tiedetään huoneen tilavuus ja absorptioala. Absorptioalasta käytetään merkin-
tää (m²-Sab) ja se saadaan kertomalla vaimennusmateriaalin pinnan ala kysei-
sen materiaalin absorptiosuhteella. (RT 07–10881. 2006, 2.) 
Sabinen kaava RT = 0,16 x V/A                                                         KAAVA 1 
T = jälkikaiunta-aika [s]                                                                                         
V = huoneen tilavuus [m³]                                                                                            
A = huoneen absorptioala [m²]     
                          
3.4.2 Absorptioala                                                        
Absorptioala on tilan kaikkien pintojen yhdessä muodostama vaimennuspinta-
ala muutettuna vastaamaan täydellisesti ääntä vaimentavan pinnan alaan. Ab-
sorptiosuhteella tarkoitetaan heijastumatta jääneen ja pinnalle osuneen ää-
nienergian suhdetta. Suhdeluku vaihtelee välillä 0...1,0 riippuen äänen taajuu-
desta (taulukko 3). Apsorptiosuhde 1,0 tarkoittaa, että kaikki äänienergia on ab-
sorboitunut. (RT 07–10881. 2006, 2–3.) 
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TAULUKKO 3. Esimerkkejä absorptiosuhteista (RT 07–10881. 2006, 8.) 
 
 
3.4.3 Huoneakustinen suunnittelu 
Jälkikaiunta-ajan kestoon voidaan vaikuttaa myös absorption suunnittelulla. Ab-
sorptiolla tarkoitetaan energiahäviöiden aiheuttamaa ääniaallon vaimenemista 
sen edetessä väliaineessa tai heijastuessa rajapinnasta. Absorption suunnitte-
lulla pyritään saavuttamaan tietty äänitaso ja jälkikaiunta-aika ja näin vaikutta-
maan tilan ääniolosuhteisiin kuten esimerkiksi puheen ymmärrettävyyteen ja 
kuultavuuteen. Absorptiolla lyhennetään jälkikaiunta-aikaa. (RT 07–10881. 
2006, 3.) 
Jälkikaiunta-aikaa hallitaan käytettävien vaimennusverhouksien avulla. Näitä 
ovat erilaiset akustolevyt ja kerrosrakenteiset pinnoitetut reikälevyt, joita käyte-
tään sisäkatoissa (kuva 4) ja seinissä. Reikälevyjen taustalla on vaimennusma-
teriaalia. (RT 07–10881. 2006, 5.) 
Vaimennusverhouksen vaimentaviin ominaisuuksiin vaikuttavat tuotteen pak-
suus, pintakäsittely, pintakerros, huokoisuus, resonaattorirakenne ja asennuk-
sen taakse jäävä ilmatila. Huonetilan matoilla ja seinätekstiileillä voidaan vai-
mentaa äänen heijastumista eri pinnoista. (RT 07–10881. 2006, 3–5.) 
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KUVA 4. Äänen vaimeneminen eri alakattomateriaaleja käytettäessä (RT 07–
10881. 2006, 5.) 
 
3.4.4 Vaimennusverhouksien sijoittelu tilassa 
Ääntä vaimentavia materiaaleja sijoitetaan rakenteiden eri pintoihin, seiniin ja 
kattoihin. Korkeissa tiloissa seinille ja porrashuoneissa tasaisesti eri pinnoille. 
Oikealla vaimennusmateriaalien sijoittelulla on merkitystä saatuun lopputulok-
seen. Vaimennusverhouksen pinta-ala voidaan laskea Sabinen kaavasta johta-
malla (kaava 1), kun tiedetään vaimennusmateriaalina käytettävän tuotteen ab-
sorptiosuhde, tilan pinta-ala ja korkeus sekä tavoiteltu jälkikaiunta-aika. (RT 07–
10881. 2006, 3.) 
3.4.5 Tilan ääniympäristö 
Hyvässä ääniympäristössä halutut äänet korostuvat sopivasti, ei toivotut äänet 
vaimenevat halutussa suhteessa ja tilan ulkopuoliset sekä ympäristön häiritse-
vät äänet eivät kuulu. Hyvillä ääniolosuhteilla on suuri vaikutus puheen ymmär-
tämiseen, keskittymiskykyyn ja oppimiseen sekä itse tilan viihtyisyyteen. (RT 
96–11003. 2010, 22.) 
Rakennuksen tilojen välisillä äänieristyksillä on myös merkitystä eri tiloissa ta-
pahtuvien eriaikaisten toimintojen vuoksi. Päiväkodeissa tärkeä osa lasten päi-
värutiineja on päivälepo ja levontarve vaihtelee eri ikäisillä lapsilla. Kotialueiden 
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välillä olevien seinien ääneneristystarve korostuu, kun osa lapsista on valveilla 
ja osa nukkuu. (RT 96–11003. 2010, 22.) 
3.5 Sisustus ja kalustus 
Kun sisustuksen suunnittelun tavoitteeksi on asetettu tilojen käytännöllisyys, 
viihtyisyys ja monikäyttöisyys joudutaan pohtimaan, että miten nämä tavoitteet 
voitaisiin saavuttaa. Sisustukseen liittyvät ohjeet ja säädökset koskevat lähinnä 
kiinto- ja irtokalusteita, tekstiilien ominaisuuksia ja päiväkodin eri varusteita. Ti-
lojen jäsentely tulee tehdä siten, että eri toiminnoille varatut alueet hahmottuvat 
selkeästi kunkin tilanteen mukaan ja kokonaisuus niissä tarjoaa tilaisuuden ryh-
mässä toimimiseen tai yksinoloon. (RT 96–11003. 2010, 21.)          
Tilojen sisustuksen suunnittelulla luodaan olosuhteet lasten eri toiminnoille. Tilo-
jen erilaisten sisustusten avulla lapsi voi myös hahmottaa tilojen käyttötarkoituk-
set ja niissä tehtävät toiminnot. Lapsen tulisi kokea voivansa vaikuttaa omaan 
ympäristöönsä. Tämä asia voidaan huomioida suunnittelussa varaamalla lasten 
omille toiminnoille riittävästi tilaa ja neutraaleja pintoja sekä paikkoja töiden 
esille laittamiselle. (RT 96–11003. 2010, 21.)          
Päiväkodin sisätilojen kalustuksessa on huomioitava lasten pienestä koosta joh-
tuva lapsen mittakaava. Samalla kuitenkaan unohtamatta päiväkodin aikuista 
henkilökuntaa. Suurin osa kalustuksesta tulee olla aikuisten mittakaavassa. 
Henkilökunnalle varmistetaan tällä tavalla toimivat ja ergonomiset työskentelyti-
lat. Lasten tarpeet tulee huomioitua hankkimalla korotettuja tuoleja, jakkaroita ja 
astinlautoja. Näin saadaan tila palvelemaan molempia. Myös irtokalusteiden 
muunneltavuus lisää tilan käyttömahdollisuuksia ja toimiva sisustus toiminnan 
sujuvuutta. (RT 96–11003. 2010, 21.) 
3.5.1 Kiintokalustus 
Päiväkodin kiintokalustus koostuu pääasiallisesti wc- ja pesutilojen kalusteista, 
tavaroiden ja vaatetuksen säilyttämiseen käytettävistä kalusteista sekä usein 
päiväkodeissa käytetyistä ylös seinustalle nostettavista kaappisängyistä. Kiinto-
kalustuksen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kalusteiden hyvät ja monimuotoiset 
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käyttömahdollisuudet sekä kulutuksenkestävyys. Märkätilojen kalusteissa ja ul-
kovaatteiden säilytykseen tarkoitetuissa naulakkokalustuksissa lisäksi kosteu-
denkestävyys. (RT 96–11003. 2010, 21.) 
Eteisissä olevat vaatteiden ja kenkien säilytykseen tarkoitetut naulakko-, kenkä- 
ja kaappikalusteet tulee olla lapsen mittakaavassa, että lasten pukeutuminen ja 
riisuuntuminen käyvät sujuvasti aikuisten avustuksella. Lisäksi tilankäytön tulee 
olla tehokasta. (Kuva 5.) 
    
KUVA 5. Kuvasarja lapsen mittakaavan mukaisista kalusteista 
 
Ryhmähuoneiden kalustuksessa voidaan käyttää yhdistäen lasten ja aikuisten 
mittakaavaa. Molemmille voidaan laittaa omat vesipisteet. Lapsille matalalle ja 
päiväkodin työntekijöille normaalille korkeudelle. (Kuva 6.) 
    
KUVA 6. Kuvasarja lapsen mittakaavan mukaisista pesualtaista ja wc-istui-
mesta 
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Tilojen säilytyskalusteet voidaan jakaa niin, että alimmat kaapit ja hyllyt voivat 
olla molempien käytössä ja niitä lapset osaavat käyttää omaehtoisesti. Ainakin 
osa yläkaapeista tulee olla lukittavia. Kokoontaitettavat kaappisängyt ovat hyvä 
ratkaisu ryhmähuoneeseen, missä on erilaisia toimintoja kellonajoista riippuen. 
Kun sänkyjä ei tarvita päiväunien nukkumiseen, ne voidaan nostaa pystyyn leik-
kimisen tieltä. (RT 96–11003. 2010, 21.) 
Materiaaleiksi säilytyskalusteisiin soveltuvat maalattu mdf-levy, korkeapainela-
minaattipinnoitettu tai viilutettu mdf- tai lastulevy, massiivipuu tai polttomaalattu 
teräs. Työtasoihin soveltuvat ruostumaton teräs, korkeapainelaminaattipintainen 
mdf- tai lastulevy, umpilaminaatti tai puristemuovilevy. Sokkeleiden materiaa-
leiksi käy kosteudenkestävät maalatut mdf-levyt. (RT 96–11003. 2010, 21.) 
3.5.2 Irtokalustus 
Tavoitteena irtokalusteiden ja tekstiilien valinnassa on tehdä tilasta kodikas ja 
käytön kannalta mahdollisimman joustava. Päiväkodin kaikkien tekstiilien täytyy 
olla paloturvallisia, kulutuksenkestäviä ja vesipestäviä. Kaikkien tekstiileillä ver-
hoiltujen kalusteiden tulee olla myös likaa hylkiviä ja helposti puhdistettavia. 
Verhoilut tulisi voida irrottaa, vaihtaa ja pestä. Kulutuksenkeston tulee olla vä-
hintään 50 000 Martindale-yksikköä. (RT 96–11003. 2010, 21–22.) 
Päiväkodin kaikkien kalusteiden ja niiden muotokielen sekä materiaalien tulee 
sopia yhteen, jos tarkoitus on siirrellä niitä tilasta toiseen tarpeen mukaan. Mo-
nikäyttöisten tilojen kalusteiden tulee olla helposti pinottavia ja säilytettäviä. Siir-
rettävät säilytyslaatikot ovat hyvä ratkaisu päiväkoteihin ja niitä voidaan käyttää 
moneen tarkoitukseen. Kalustuksessa tärkeää ovat monikäyttöisyys, ergonomi-
suus ja kulutuksenkestävyys. (RT 96–11003. 2010, 22.) 
Irtokalusteista mahdollisesti ainakin leikkitilojen pöydät ja tuolit tulisi olla lapsen 
mittakaavassa. Ryhmähuoneissa tapahtuu ruokailu ja ruokapöydät ovat niissä 
normaalikorkuisia. Kaikkien kalusteiden monikäyttöisyyttä lisää niiden säädettä-
vyys, niin myös ruokailussa käytettävien lasten syöttötuolien muunneltavuus eri 
ikäisille sopiviksi. (RT 96–11003. 2010, 21.) 
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Kalusteissa ei saa olla teräviä kulmia eikä ne saa kaatua helposti ja niiden on 
oltava muutenkin turvallisia. Nämä kriteerit täyttyvät helposti ainakin leikeissä 
käytettävien erilaisten pehmeiden kalusteiden kuten patjojen, säkkituolien ja 
pallien osalta. (RT 96–11003. 2010, 21.) 
3.5.3 Varusteet 
Päiväkodin varusteiden pitää olla tukevia ja kestävärakenteisia, tarkoitukseen 
soveltuvia ja sijoitettu tilaan lapsen mittakaavan mukaisesti. Varusteiden paikat 
erityisesti pesutiloissa ja kuraeteisissä tulee sijoittaa tilan joustavan käytön kan-
nalta sopiviin kohtiin. Tarpeen mukaan lasten oleskelutiloihin pitää sijoittaa kiin-
nitystauluja, peilejä, ripustusjärjestelmiä ja avohyllyjä. Varusteiden kiinnityk-
sessä on huomioitava lapsille sopiva korkeus. (RT 96–11003. 2010, 22.)                                                  
3.6 Paloturvallisuus 
Paloturvallisuutta tarkasteltaessa rakennuksen korjaus- ja muutostöissä sovelle-
taan paloturvallisuudesta annettuja määräyksiä ja ohjeita maankäyttö- ja raken-
nuslain 13 §:ssä säädetyllä tavalla. Ympäristöministeriön vuonna 2003 julkaise-
massa oppaassa ”Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausra-
kentamisessa” on tietoa määräysten ja ohjeiden soveltamisesta korjausrakenta-
misessa. (RT RakMK–21502. 2011, 4.) 
Kyseiseen oppaaseen on julkaistu päivitys 14.2.2013. Opas toteaa, että ei muu-
toksia E1 määräyksiin tai ohjeisiin. Ainoastaan tulkintoja ja opastavia tietoja voi-
daan ehdottaa ja lisätä. (YO 39. 2013. Päivitys, 3.) 
Muutos- ja korjaustoimenpiteet 
Vanhojen rakennusten korjausrakentamisessa palomääräyksiä on noudatettava 
soveltaen. Tarkastelussa verrataan rakennuksen uutta käyttötarkoitusta van-
haan ja määritellään nykymääräysten soveltamisaste. Sen jälkeen paloviran-
omainen päättää tarvitaanko paloturvallisuustason korottamista. Henkilöturvalli-
suuteen liittyvät puutteet on aina poistettava. (YO 39. 2003.  Rakennusten palo-
turvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa, 38.) 
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Korjausrakentamisessa määräysten ja ohjeiden ero ei ole oikeudellisesti yhtä 
tärkeä verrattaessa uudisrakentamiseen, koska määräyksiäkään ei edellytetä 
sellaisinaan noudatettaviksi. Sitä vastoin määräyksissä lukuarvoina tai muutoin 
täsmällisesti annettuja vaatimuksia sovelletaan korjausrakentamisessa ohjeelli-
sina. (YO 39. 2003. Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausra-
kentamisessa, 39.) 
Olennainen vaatimus 
Olennaisista vaatimuksista on voimassa, mitä on säädetty tai määrätty maan-
käyttö- ja rakennusasetuksessa tai muutoin erikseen rakennuksesta tai raken-
nuskohteesta. Paloturvallisuuden näkökulmasta tämä tarkoittaa erityisesti, että 
• rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille 
asetetun vähimmäisajan 
• palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoi-
tettua 
• palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee rajoittaa 
• rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä 
poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin 
• pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon. 
 
Sekä lisäksi paloturvallisuus olennaisena vaatimuksena maankäyttö- ja raken-
nuslain pykälän 117 § mukaan todetaan seuraavasti:  
”Rakennuksen ja muun rakennuskohteen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttä-
mällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hy-
gienian, terveyden ja ympäristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä 
energiatalouden ja lämmöneristyksen perusvaatimukset (olennaiset tekniset 
vaatimukset).” (Kuva 7.) (YO 39. 2003. Rakennusten paloturvallisuus & Palotur-
vallisuus korjausrakentamisessa, 39.) 
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KUVA 7. Paloturvallisuus olennaisena vaatimuksena, (YO. 2003. 39, s.39) 
 
Palotekninen luokitus korjausrakentamisessa 
Täysin uuden rakennuksen suunnittelun yhteydessä joudutaan tulevalle kiinteis-
tölle määrittelemään palotekninen luokka. Korjausrakentamisen yhteydessä on 
aina ensin yritettävä selvittää vanhan rakennusluvan mukainen palotekninen 
luokka. Ennen voimassa olleiden paloluokkamääräysten perusteella voidaan 
niille määritellä vastaavat nykymääräysten mukaiset paloluokat. (RIL 195–3–
2005. 2005, 18).  
Rakennuksen uuden paloteknisen luokan määrittelyssä verrataan kiinteistön 
vanhaa ja uutta käyttötarkoitusta. Jos saneerattavan rakennuksen vanha palo-
tekninen luokka ei vastaa uuden käytön vaatimuksista aiheutuvia määräyksiä, 
niin tarvittavat parannukset on tehtävä korjauksen yhteydessä. (RIL 195–3–
2005. 2005, 18).  
Korjausrakentamisessa vanhojen rakennusten uutta paloluokkaa määriteltäessä 
on rakennuksen palotekninen korkeus toisarvoinen turvallisuustekijä. Tärkein 
paloluokkaan vaikuttava tekijä on rakennuksen kerrosluku. (RIL 195–3–2005. 
2005, 18).  
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3.6.1 Rakennusten paloluokat 
Seuraavassa on esitetty rakennusten eri paloluokkien yleispiirteet Suomen ra-
kentamismääräyskokoelman osan E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräyk-
set ja ohjeet mukaan. Paloluokat määräytyvät rakennusten eri ominaisuuksien, 
käyttötapojen ja henkilömäärien mukaan. Paloluokat ovat P1, P2 ja P3.  
 
Paloluokka P1 
P1-luokan rakennukset ovat yleensä kerrosluvultaan kolmikerroksisia tai korke-
ampia. Jos rakennusten toimintaa ei käyttötavan tai henkilömäärien rajoitusten 
vuoksi saa sijoittaa P2-luokassa oleviin yksi- tai kaksikerroksisiin rakennuksiin 
on myös nämä rakennukset tehtävä luokkaan P1. Rakennusten kerrosalalle, 
korkeudelle tai henkilömäärille ei ole asetettu rajoituksia. Korkeuden kasvaessa 
ja käyttötavan riskialttiuden myötä seurauksena on kuitenkin paloteknisten vaa-
timusten lisääntyminen. Kerrostalot ovat yleensä P1-luokan rakennuksia. (RT 
08–11139. 2014, 1.) 
Rakenteiden mitoitukseen P1-luokan rakennuksissa vaikuttava tekijä on palo-
kuorman tiheys, koska rakennusten oletetaan kestävän sortumatta, vaikka ra-
kennusten sisältämät palokuormat palaisivatkin loppuun asti. Yksi- ja kaksiker-
roksiset rakennukset joiden runko on rakennettu muusta kuin A1–A2-luokan ra-
kennustarvikkeista muodostavat poikkeuksen edellisestä. Laajojen puurunkois-
ten hallien rakentaminen suurille väkimäärille on RakMK E1 mukaan sallittua. 
(RT 08–11139. 2014, 1.) 
 
Paloluokka P2 
P2-luokan rakennukset ovat yleensä kerrosluvultaan yksi- tai kaksikerroksisia. 
Asuinkäytössä olevat ja työpaikkarakennukset voivat olla myös kolmesta kah-
deksaan kerrosta korkeita. Tämän luokan rakennusten enimmäiskorkeus on 
yleensä 9 metriä. Rakennukset jotka ovat kerrosluvultaan kolme- tai neljäker-
roksisia ja käyttötarkoitukseltaan tarkoitettu asuin- tai työpaikkarakennuksiksi 
voi enimmäiskorkeus olla neljätoista metriä ja vastaavasti, jos kerroksia on vii-
destä kahdeksaan, niin enimmäiskorkeus voi olla kaksikymmentäkuusi metriä. 
(RT 08–11139. 2014, 1.) 
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Yksikerroksisten tuotanto- ja varastorakennusten korkeutta ei ole rajoitettu. Ra-
kennukset joissa on yksi- tai kaksi kerrosta, rakennusten kerrosalaa ei ole rajoi-
tettu, mutta rakennukset joissa on kolmesta kahdeksaan kerrosta saa rakennus-
ten kerrosalat olla enintään 12 000 m². Rakennukset jotka kuuluvat P2-luokkaan 
on niiden käyttötapaa ja henkilömääriä rajoitettu. Asetetut vaatimukset ovat kui-
tenkin huomattavasti väljempiä kuin P3-luokan rakennuksissa. Erilaiset myymä-
lät kuuluvat P2–luokan rakennuksiin. (RT 08–11139. 2014, 1.) 
Runkorakenteet luokan P2 rakennuksissa voivat olla tehty muusta kuin A1–A2-
luokan rakennustarvikkeista. Kerrosluvultaan yksi- tai kaksikerroksisten raken-
nusten kantavat rakenteet ovat luokkaa R 30. Kolmesta kahdeksaan kerroksi-
sissa rakennuksissa täytyy palokuormat ottaa huomioon kantavien ja osastoi-
vien rakenteiden mitoituksissa. (RT 08–11139. 2014, 1.) 
Tämän luokan erityispiirre on sisäpuolisille pinnoille asetettavat tiukat vaatimuk-
set. Käyttämällä paloteknisesti hyviä pintoja sekä paloturvallisuutta parantavia 
laitteita, voidaan riittävä turvallisuustaso saavuttaa. (RT 08–11139. 2014, 1.) 
 
Paloluokka P3 
Paloluokan P3 rakennusten kantaville rakenteille ei ole yleensä asetettu palon-
kestävyysaikavaatimuksia. Tämä johtuu siitä, että varsinaisia kerroksia saa olla 
enintään kaksi ja palavasta rakennuksesta voidaan tavallisesti poistua helposti 
ja nopeasti. (RT 08–11139. 2014, 1.) 
Kellarikerrokset ja ullakot ovat tämän lisäksi sallittuja P3-luokan rakennuksissa. 
Tähän luokkaan kuuluvia rakennuksia koskevat kohteen käyttötapaan, henkilö-
määriin ja kokoon liittyvät rajoitukset. Myös tämän luokan rakennusten enim-
mäiskorkeus on yleensä 9 metriä. Pientalot ovat tyypillisiä P3-luokan rakennuk-
sia. (RT 08–11139. 2014, 1.) 
Teollisuus- ja varastorakennukset sekä maatalouden tuotanto- ja varastotilat 
jotka on rakennettu samaan kerrokseen voivat olla neljätoista metriä korkeita, 
ellei jostain erityisestä syystä muuta johdu. Luokan P3 rakennusten enimmäis-
kerrosalat yksikerroksisina ovat 2400 m² ja kaksikerroksisina 1600 m². (RT 08–
11139. 2014, 1.) 
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3.6.2 Palo-osastoinnin tyypit 
Osastoinnin tyyppejä määräysten mukaan on kolme. Noita erilaisia osastointila-
jeja sovelletaan tapauksesta riippuen. Osastointilajeja ovat kerrososastointi, 
pinta-alaosastointi ja käyttötapaosastointi. 
 Osastoinnin tehtävänä on 
• henkilöturvallisuuden turvaaminen 
• poistumismahdollisuuksien varmistaminen 
• palon ja savun leviämisen rajoittaminen 
• helpottaa pelastus- ja sammutustoimia rakentamalla rajalinjoja mihin pa-
lon leviäminen voidaan pysäyttää  
• omaisuusvahinkojen rajoittaminen.                                                         
(RT RakMK–21502. 2011, 6.) 
 
Kerrososastointi 
Rakennuksen eri kerrosten, kellarikerrosten ja ullakon jakamista toisistaan 
osastoinnilla nimitetään kerrososastoinniksi. Samaan osastointilajiin kuuluvat 
myös rakennusten uloskäytävät ja palokunnan käyttämät sammutusreitit. Sa-
maan palo-osastoon voi kuulua useampia kerroksia ja ne voivat olla avoyhtey-
dessä toisiinsa. Poikkeuksena ovat majoitus- ja potilashuoneita käsittävät tilat, 
jotka täytyy aina osastoida omina kokonaisuuksina ja kerroksittain. (YO 39. 




Pinta-alaosastoinnin tarkoituksena on palon sattuessa rajoittaa omaisuusvahin-
kojen syntymistä. Kerrosten pinta-alat lasketaan yhteen samaan osastoon kuu-
luvien osalta. Osaston koko tulee valita siten, että mahdollisen palon syttyessä 
omaisuusvahingot eivät nouse kohtuuttomiksi. Rakennuksen paloluokka, ker-
rosluku, toiminnan palovaarallisuusluokka sekä valittu suojaustaso määrittävät 
rakennuksen suurimman sallitun osastokoon. (YO 39. 2003. Rakennusten palo-
turvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa, 59.) 
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Rakennusten osastoinnit tehdään seuraavasti. Ensin rakennukset jaetaan pinta-
alaosastoihin ja näin syntyneet erilliset pinta-alaosastot jaetaan tarpeen mukaan 
pienempiin alueisiin kerros- ja käyttötapaosastoinnilla. (YO 39. 2003. Raken-
nusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa, 59.) 
Valitut suojaustasot ja toiminnan mukaiset palovaarallisuusluokat määrittävät 
osastoivien rakenteiden luokkavaatimukset. Autosuojissa, tuotanto- ja varasto-
rakennuksissa pinta-alaosastointi poikkeaa muista käyttötaparyhmistä. Niiden 
ohjeet pinta-alaosastoinnista sisältyvät rakentamismääräyskokoelman osiin E2 




Periaatteena käyttötapaosastoinnissa voidaan pitää rakennusten käyttötavan 
luonteeseen sekä toisaalta palokuormien suuruuteen pohjautuvaa osastointitar-
vetta, jos se katsotaan tarpeelliseksi henkilöiden tai omaisuuden suojaamiseksi. 
Asuinhuoneistojen osalta käyttötapaan liittyvät osastoinnit toteutetaan aina erot-
tamalla huoneistot omiksi osastoikseen. Lisäksi perussääntöinä voidaan pitää, 
että seuraavan tyyppiset tilat osastoidaan, jos ne 
• voivat aiheuttaa vaaraa ympäristölleen palokuorman, palovaarallisuuden, 
vähäisen valvonnan tai muun vastaavan syyn johdosta 
• sisältävät arvokasta omaisuutta, korvaamattomia kulttuuriaarteita tai 
muuta erityistä suojeltavaa 
• sijaitsevat osaston sisällä ja jotka erityisen palovaarallisuutensa vuoksi 
on aiheellista erottaa muusta huoneistosta. 
Rakentamismääräyskokoelman muiden osien ohjeitten mukaan osastoidaan 
• teollisuus- ja varastorakennuksien palveluosastot yleensä eri palo-osas-
toiksi muodostamalla 
• yli viidellekymmenelle henkilölle tarkoitetut sosiaalitilat, raaka-aine- ja tar-
vikevarastot, varsinaiset prosessitilat sekä valmiste- ja puolivalmisteva-
rastot (E2) 
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• autosuoja yleensä erilliseksi palo-osastoksi (kooltaan enintään 60 m²:n 
avointa suojaa ei tarvitse osastoida saman tontin tai rakennuspaikan 
muista tiloista) (E4) 
• ilmanvaihtokonehuone yleensä, mikäli se palvelee useita eri palo-osas-
toja (E7) 
• kattilahuone, öljysäiliötila sekä muun polttoaineen varasto erottamalla 
omiksi palo-osastoikseen (E9).                                                              
(YO 39. 2003. Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjaus-
rakentamisessa, 60.)    
                      
3.6.3 Palo-osastointi korjausrakentamisessa 
Viisainta olisi jo korjauskohteiden uusien käyttötarkoitusten valinnassa kiinnittää 
huomioita olemassa oleviin rakennusten erityisominaisuuksiin ja verrata van-
hoja käyttötarkoituksia uusiin. Myös uutta ja vanhaa palo-osastointia tulisi ver-
rata toisiinsa. Näin säästyttäisiin rakennusten paloturvallisuuteen liittyvien vaati-
musten suuremmilta muutoksilta ja muutoksista aiheutuvilta kustannuksilta. 
Yleiset periaatteet korjausrakentamisen osastointia koskien ovat, että 
• osastointi toteutetaan rakennusten lähtökohdista ja mahdollisuuksien 
mukaan 
• osastointien rajat pyritään sijoittamaan rakennusten käytön, sammutus- 
ja pelastustyön kannalta sopiviin paikkoihin 
• jos kerrososastoinnit eivät helposti onnistu, voidaan käyttää pystysuun-
taisia osastointeja. Näissä tapauksissa on pyrittävä rakentamaan pie-
nempiä osastoja kuin kerrososastoinneissa sallitaan 
• pinta-alaosastoinneilla pyritään omaisuusvahinkojen rajoittamiseen. Ma-
joitusrakennusten vuode- ja yöpymisosastoissa sillä kuitenkin on ensisi-
jaisesti henkilöturvallisuuta lisäävät vaikutukset 
• jos osastoivat rakennusosat eivät täytä nykymääräysten luokkavaatimuk-
sia, niin tärkeämpää on täyttää palonkestävyysaikoja, kuin materiaalien 
palamattomuutta koskevat vaatimukset 
   40 
• osastoinneissa tulisi hyödyntää vanhoja olemassa olevia rakenteita, mi-
käli niiden palonkestävyysajat pystytään arvioimaan riittävän tarkasti 
• jos aiotaan käyttää rakenteiden suojaverhouksia tai suojauksia, on niiden 
vaikutukset tilojen arkkitehtuuriin arvioitava ensin. (YO 39. 2003. Raken-
nusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa, 62.) 
3.6.4 Kantavat rakenteet  
Kantaville rakenteille asetetut yleiset vaatimukset edellyttävät, että rakennukset 
ja niiden rakennusosat eivät saa palon vaikutuksesta sortumalla aiheuttaa vaa-
raa määrättynä aikana palon syttymisestä. Rakennusten on kestettävä sortu-
matta koko palokuorman loppuun palaminen ja lisäksi jäähtyminen, jos henkilö-
turvallisuus niin edellyttää tai vahinkojen suuruuteen nähden on tarpeellista. (RT 
RakMK–21502. 2011, 6.) 
 
Kantavien ja osastoivien rakennusosien jako luokkiin tehdään sen perusteella, 
miten ne kestävät paloa. Vaatimuksia kuvataan seuraavilla merkinnöillä 
• R = kantavuus 
• E = tiiviys 
• EI = tiiviys ja eristävyys 
• EI1 TAI EI2 = tiiviys ja eristävyys 
o ovet  
o ikkunat, jotka voidaan avata vain työkalulla, avaimella tai vastaa-
valla 
o varatienä toimivan ikkunan sallitaan avautua kiintopainikkeella 
o molemmat luokat täyttävät ovelle tai ikkunalle määräyksissä ase-
tetun EI-vaatimuksen.                                                                  
(RT RakMK–21502. 2011, 2.) 
 
Rakennusosien palonkestävyysaikoja minuutteina ilmoitetaan merkintöjen R, 
REI, RE, EI ja E jälkeen yhdellä seuraavista luvuista 
• 15 
• 30 






• tai 240. 
(RT RakMK–21502. 2011, 2.) 
 
Kun kirjain- ja numeromerkinnät yhdistetään, muodostavat ne rakennusosien 
paloluokat. Seinien paloluokat voivat olla esimerkiksi REI 60. Merkintöjä voi-
daan täydentää M-tunnuksilla, jotka tarkoittavat iskunkestävyyttä palotilanteissa. 
Tilanteissa joissa kantavilta rakennusosilta vaaditaan pidempää palonkestä-
vyysaikaa eristävyyden I ja tiiviyden E kuin kantavuuden R suhteen, kantavuu-
den palonkestävyysaikana käytetään pidempää aikaa. (Kuva 8.) (RT RakMK–
21502. 2011, 2–6.) 
 
 
KUVA 8. Rakennusosien kantavuus, tiiviys ja eristävyys (YO 39. 2003, s.31) 
 
Kantavat rakennusosat suunnitellaan luokkavaatimusten mukaisiksi. Suunnitte-
lussa käytetään standardoituja lämpötila-aikakäyriä. Kantavien rakenteiden vaa-
timuksenmukaisuus (taulukko 4) voidaan osoittaa kokeellisesti, laskennallisesti, 
yhdistämällä koe- ja laskennalliset tulokset tai käyttämällä hyväksyttävää tauluk-
komitoitusta. (RT RakMK–21502. 2011, 7.) 
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TAULUKKO 4. Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset. Taulukko 6.2.1 (RT 




3.6.5 Kantavat rakenteet korjausrakentamisessa 
Kantavat rakenteet vanhoissa palonkestävissä rakennuksissa ovat usein palo-
teknisesti tarkasteltaessa ongelmallisia. Palonkestävillä rakennuksilla tarkoite-
taan niin sanottuja ”kivitaloja” jotka on rakennettu pääosin betonista ja tiilistä. 
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Vanhojen rakennusten käyttötavan muutosten yhteydessä 
• tarkoituksenmukaisella suojauksella voidaan pidentää palonkestävyysai-
koja väli- ja yläpohjien sekä kantavien väli- ja ulkoseinien osalta 
• puuvälipohjat voidaan yleensä säilyttää kivirakenteisissa kerrostaloissa ja 
tarvittaessa suojata ne alapuolista paloa vastaan 
• puuvälipohjat voidaan hyväksyä majoitushuoneistojen yöpymisosastojen 
rakenteeksi edellyttäen niiden palonsuojausta riittävän minuuttiluokan 
saavuttamiseksi 
• välipohjien vanhat eristetäytteet voidaan säilyttää.                                 
(YO 39. 2003. Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjaus-
rakentamisessa, 72.) 
 
3.6.6 Osastoivien rakenteiden läpiviennit korjausrakentamisessa 
Tarpeelliset putket, roilot, kanavat, johdot ja hormit sekä kuljetinlaitteistojen vaa-
timat läpiviennit osastoivissa rakenteissa ovat sallittuja, elleivät ne olennaisesti 
heikennä rakennusosien osastoivuutta. Läpivientien tiivistämiseen on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota. (RT RakMK–21502. 2011, 8–9.) 
 
Läpiviennit osastoivien rakennusosien läpi on mahdollista tehdä valmiita tuot-
teita käyttäen tai paikalla tiivistämällä. Paikalla tehtävien tiivistysten suorittajilla 
olisi hyvä olla kyseisten tiivistysaineiden asentamiseen saatavilla oleva päte-
vyyskoulutus. Tiivistystapojen valintoihin vaikuttavia tekijöitä ovat ainakin läpi-
vientien sijainnit ja koot. Tavoitteena on saada rakenteet vastaamaan läpivien-
tien osalta samoja palonkestävyysaikoja, kuin itse ehjät rakenteet. (YO 39. 
2003. Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa, 
83.) 
 
Pienissä korjaustöissä, joissa ei vaadita rakennus- tai toimenpidelupaa, täytyy 
kiinteistönhaltijan itse huolehtia, että kaikki osastoiviin rakenteisiin tehtävät au-
kot ja läpiviennit tiivistetään kunnolla. Käytettävien materiaalien palonkestävyys-
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aikavaatimukset ovat vähempiarvoisia tekijöitä, kuin itse koko läpivientejä kos-
kevat vaatimukset. (YO 39. 2003. Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvalli-
suus korjausrakentamisessa, 83.) 
3.6.7 Sisäpinnat korjausrakentamisessa 
Rakennusten sisäpuolisten pintojen paloteknisiä ominaisuuksia arvioitaessa 
otetaan huomioon missä määrin rakennustarvikkeet osallistuvat paloon, lieskah-
duksen alkamiseen kuluva aika, lämmönvapautuminen ja savun sekä palavien 
pisaroiden muodostuminen. Arvioitaviin sisäpintoihin kuuluvat rakennusten sei-
nät, sisäkatot ja lattiat. Kaikkia pintoja tarkastellaan kokonaisuuksina. (YO 39. 
2003. Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa, 
90–92.) 
 
Vaatimusten piiriin eivät kuulu pinta-alaltaan vähäiset rakennusosat ja sisustus-
elementit. Näitä ovat kiinteät kalusteet, tavalliset ovet, ikkunat, käsijohteet, jal-
kalistat ja levyjen väliset saumat. Vanhojen rakennusten korjauksissa voi yh-
dessä luokiteltujen rakennusaineiden ja -osien kanssa käyttää myös muita aiko-
jen kuluessa hyväksi todettuja suojaustapoja. (YO 39. 2003. Rakennusten palo-
turvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa, 92–94.) 
 
Seinien tai kattojen vanhojen puupanelointien vaihtaminen pelkkien pintavaati-
musten vuoksi ei ole tarpeen, ellei käyttötarkoitusta muuteta oleellisesti vaaralli-
semmaksi. Jos pinnat muista syistä kuitenkin uusitaan, tulee käyttää sellaisia 
rakennusaineita, jotka täyttävät nykyiset kyseisille tiloille asetetut pinta- ja suoja-
verhousvaatimukset. Rakennusten arkkitehtonisia tai kulttuuriarvoja säilyttäviä 
näkökohtia kuitenkaan loukkaamatta. (YO 39. 2003. Rakennusten paloturvalli-
suus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa, 94.) 
 
Laasti- tai kipsirappauksia, jotka ovat tehty tikutukselle, voidaan katsoa täyttä-
vän kymmenen minuutin suojaverhoustarpeen sekä A2-luokan pintavaatimuk-
set. Sisäpuolisina lisälämmöneristeinä ei tule käyttää eristysmateriaaleja, jotka 
ovat herkkiä syttymään ja joiden savuntuotto on runsasta. (YO 39. 2003. Ra-
kennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa, 94.) 
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4 SNELLMANIN TALO 
Muutostyön alkaessa olivat päärakennuksen sisätilat, julkisivut (kuva 9) ja vesi-
katto hyvässä kunnossa edellisen vuosina 2005–2006 tehdyn remontin jäljiltä. 
4.1 Katsaus hankkeen lähtökohtiin ja tuleviin muutoksiin 
Rakennushankkeena oli toimistokäytössä maaliskuuhun 2015 asti toimineen 
puutalokiinteistön (kuva 9) käyttötarkoituksen muutos Ruotsalaiseksi päiväko-
diksi. Rakennuskokonaisuuden omistus pihapiireineen oli siirtynyt vuoden 2014 
lopulla Senaatti-kiinteistöiltä Svenska Kulturens Vänner i Uleåborg rf:lle.                                    
Tästä oli saanut alkunsa rakennuksen pitkän historian toistaiseksi viimeisin sa-
neerausurakka. Muutostyö oli tarkoitus toteuttaa mahdollisimman vähäisillä toi-
menpiteillä rakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen ja vanhan puu-
rakennuksen ehdoilla.  
KUVA 9. Julkisivut Kirkkokadulle ja Albertinkadulle (A–Studio Oy 2014) 
 
   46 
Sisäpihan edellinen korjaustyö  
Sisäpiha oli pinnoitettu uudelleen vuonna 1999 tehdyn LV-korjauksen yhtey-
dessä. Vanha asfaltti oli tuolloin poistettu pihalta ja alue oli pinnoitettu uudelleen 
SF-side- ja nurmikkokivillä (kuva 10). Kiinteistö oli liitetty saman kunnostuksen 
yhteydessä kaukolämpöverkkoon ja päärakennukseen oli tehty liittymiseen tar-
vittavat sisäiset lämpö- ja vesitekniset muutostyöt. Lisäksi tuon korjaustyön yh-
teydessä oli Albertinkadun puoleinen pihavarasto purettu pois jätekatoksen ja 
autopaikkojen tieltä. (Suunnittelun taustaselvitys. Ruotsalainen päiväkoti. Oulu. 
A–Studio Oy. 2015, 5.) 
      
KUVA 10. Kuvasarja sisäpiha-alueesta ennen muutostyötä 
 
Sisäpiha-alue  
Kohteen sisäpiha-alue oli päiväkodin muutostyön alkaessa virastotalon käyttö-
tarkoituksen mukaisessa tilassa. Sisäpihalla oli pääasiassa autojen pysäköinti-
paikkoja sekä pihan keskellä puiden ja pensaiden saareke, jossa oli mahdolli-
suus virkistäytyä. Pohjois–Pohjanmaan museo oli hyväksynyt Insinööritoimisto 
Reino Niemitalo Oy:n esittämän lausunnon, jossa sisäpihan kaivutyöt oli todettu 
aikaisemmin tehdyiksi noin 0,6 metrin syvyyteen maanpinnasta. (Pohjois–Poh-
janmaan museon lausunto. 2015, 1.) (Liite 1.) 
Tämä edellisen kerran pihan kunnostuksen yhteydessä Senaatti-kiinteistöillä 
vuonna 1999 ollut 0,6 metrin kaivusyvyys oli riittävä myös uusille Ruotsalaisen 
päiväkodin sisäpihan matalaperustuksille. Niitä olivat leikkivälineiden- ja aitojen 
perustukset sekä pihan uudet valaisinpylväät ja autonlämmitystolpat. (Insinööri-
toimisto Reino Niemitalo Oy:n lausunto. 2015, 1.) (Liite 2.) 
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Uudet pihavarusteet ja leikkivälineet 
Ruotsalaisen päiväkodin muutostyön yhteydessä sisäpiha-alue oli tarkoitus 
muuttaa vastaamaan uutta käyttötarkoitusta lasten ulkoilu- ja leikkipaikkana. Pi-
han muutostyöhön oli olemassa ennalta laaditut suunnitelmat, joissa oli tarkasti 
määritelty ja ryhmitelty pihan eri toimintojen mukaiset laitteet, kalusteet ja varus-
teet.  
Lasten pihavarusteisiin erikoistunut yritys Lappset Group Oy oli valittu uusien si-
säpihalle tulevien pihavarusteiden- ja kalusteiden toimittajaksi. Toimitukseen oli 
kuulunut laitteiden ja välineiden asennus. Uusien varusteiden ja kalusteiden pai-
kat oli määritelty asemapiirroksessa. (Kuva 11.) (ARK–suunnitelmat. Ruotsalai-
nen päiväkoti. Oulu. A–Studio Oy. 2015, 10.) 
 
 
KUVA 11. Ruotsalaisen päiväkodin uusi asemapiirros (A–Studio Oy 2015) 
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Lappset Group Oy oli antanut aliurakkana kaikkien sisäpiha-alueelle toimitta-
miensa laitteiden asennustyöt Oululaiselle Viherrengas Oy:lle. Se teki kaikkien 
uusien laitteiden ja varusteiden vaatimat kaivu- ja valu- sekä asennustyöt ja li-
säksi myös vanhojen pihavarusteiden siirrot uusille paikoille. Laitteiden asen-
nuksen teki kahden miehen työryhmä. (Kuva 12.)  
         
KUVA 12. Kuvasarja sisäpihan uusista lasten leikkivarusteista 
 
Sisäpihan merenpuoleisella reunalla sijaitseva piharakennus säilyi tämän muu-
tostyön yhteydessä ennallaan. Piharakennuksen myöhempi käyttö oli suunni-
teltu teknisten aineiden opetustilaksi. (Kuva 13.) 
     
KUVA 13. Kuvasarja sisäpihan piharakennuksesta 
 
Uusi esteetön sisäänkäynti 
Päärakennuksen seinustalle rakennettiin uusi esteettömän liikkumisen mahdol-
listava kulkuluiska (kuva 14). Sisäänkäyntiluiskan runkorakenteet oli valmistettu 
metallista ja nousutasot metalliritilöistä. Kaikki rungon osat kävivät korroosion 
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estokäsittelyssä ennen asentamista. Sisäänkäynnin runkorakenteet pystytettiin 
maahan aseteltujen irrallisten pihalaattojen päälle. Metalliosien asennuksesta 
vastasi ajoluiskan valmistanut metalliyritys. Portaan askelmat rakennettiin pai-
nekyllästetystä puutavarasta ja kaideosat verhoiltiin puurimoilla. Lopuksi portai-
den ja kaiteiden puuverhoilut kyllästettiin sävytetyllä lahonestoaineella. Kaitei-
den ja portaiden puuosien asennuksesta huolehti Rakennustoimisto Länsiraja 
Oy.  
 
     
Kuva 14. Kuvasarja esteettömästä sisäänkäyntiluiskasta ja portaista  
 
Päärakennuksen perustukset 
Päärakennuksen perustukset oli tehty luonnonkivistä. Sokkeliin oli jälkeenpäin 
lisätty alapohjan tuuletuksen tehostamiseksi metalliritilät (kuva 15). Perustusra-
kenteet oli määrätty säilytettäviksi museoviraston lausunnossa. 
 
     
KUVA 15. Kuvasarja rakennuksen perustuksista ja alapohjan tuuletusritilöistä  
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Päärakennuksen kantava runko 
Päärakennuksen kantavat runkorakenteet oli tehty hirsistä salvomalla (kuva 16). 
Myös jotkut rakennuksen väliseinistä olivat hirsisiä. Ulkoseinät oli verhoiltu puu-
paneeleilla sekä viimeistelty koristelistoituksilla ja ne oli myös määrätty säilytet-
täviksi.  
     
KUVA 16. Kuvasarja rakennuksen kantavasta rungosta 
 
Päärakennuksen vesikatto 
Vesikaton malli oli harjakattoinen ja vesikatteena oli käytetty mustaa peltiä. Kat-
tomuoto oli muutettu 1700-luvun tyylisestä mansardikatosta nykyiseen muo-
toonsa rakennuksen siirron yhteydessä vuonna 1828. Vesikaton alusrakenteista 
olivat säilytettäviksi määrättyjen rakennusosien listalla kattotuolirakenteet ja ve-
sikatteen aluslaudoitukset. (Kuva 17.) 
     
KUVA 17. Kuvasarja vesikaton kattokannattajista ja aluslaudoituksista 
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Pihapiirin rakennuksista saneerauskohteena olevan päärakennuksen laajuustie-
dot olivat: 
• huoneistoala 1. krs 508,5 m² + 2. krs 208,5 m² = 717 m² 
• hyötyala kellari krs 159 m² 
• kerrosala 1. krs 590 m² + 2. krs 277 m² + kellari krs 323 m² = 1190 m² 
• kerrosala 250 mm 1. krs 582 m² + 2. krs 242 m² = 824 m² 
• tilavuus 1. krs 2340 m³ + 2. krs 840 m³ + kellari krs 1070 m³ = 4250 m³. 
(ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. Oulu. A–Studio Oy. 2015, 
10.) 
4.2 Kiinteistön historia 
Muutostyön kohteena olevan päärakennuksen vanhin osa oli rakennettu vuonna 
1787 nykyisin tontilla olevan piharakennuksen paikalle. Alkuperäisessä pai-
kassa sijaitsevassa puutalossa oli ollut sali, viisi kamaria, keittiö, ullakko ja ul-
lakkokamarit talon kummassakin päädyssä. Rakennuksella oli ollut historiansa 
aikana useita omistajia ja talon olivat omistaneet Snellmanit kuuden sukupolven 
ajan yhteensä 142 vuotta. (Kaj Snellman. Snellmanin suvun talo Oulussa 1796–
1938. Oulu. 1983, 4, 42.) 
Vuoden 1938 elokuussa Signe ja August Snellman olivat myyneet rakennuksen 
Suomen valtiolle. Muuton yhteydessä Snellmanit olivat lahjoittaneet kiinteistön 
esineistöä Oulun museolle. Arkistomateriaalit oli jaettu Oulun maakunta-arkiston 
ja Åbo akademin kirjaston kesken. (Kaj Snellman. Snellmanin suvun talo Ou-
lussa 1796–1938. Oulu. 1983, 42.) 
4.2.1 Siirto nykyiselle paikalle  
Rakennus oli yksi harvoista Oulun suuressa palossa vuonna 1822 säilyneitä ra-
kennuksia. Tuossa palossa oli tuhoutunut Oulun keskustasta 365 taloa koko-
naan ja vain 40–50 rakennusta oli välttynyt palamiselta. Tulipalosta säästyneet 
rakennukset olivat sijainneet pääosin Limingantullissa ja lähellä rantaa. (Kaj 
Snellman. Snellmanin suvun talo Oulussa 1796–1938. Oulu. 1983, 8–9.) 
   52 
Palon jälkeen Tulindbergin vävy, rahastonhoitaja Johan Herman Enbom oli siir-
rättänyt rakennuksen vuonna 1828 uudessa asemakaavassa määrättyyn ja 
tonttijaolla osoitettuun paikkaan Kirkkokadun ja Tehtaankadun (nykyisen Alber-
tinkadun) kulmaan. (Kuva 18.) (Kaj Snellman. Snellmanin suvun talo Oulussa 
1796–1938. Oulu. 1983, 9.) 
     
KUVA 18. Kuvasarja Snellmanin talosta Kirkkokadun ja Albertinkadun kulmassa 
sekä talon pääportista Albertinkadulla 
 
Siirron yhteydessä vuonna 1828 oli taloa samalla jatkettu Kirkkokadun etelä-
suunnassa kahdella huoneella. Toinen huoneista oli rakennettu kadunpuolelle 
ja toinen sisäpihalle päin. Kirkkokadun puoleinen julkisivu oli verhoiltu tuolloin 
kuvioidulla laudoituksella ja pilastereilla. Mansardikattoinen 1700-luvun tyylinen 
vesikaton malli oli muutettu nykyiseen muotoonsa harjakatoksi. (Kaj Snellman. 
Snellmanin suvun talo Oulussa 1796–1938. Oulu. 1983, 9.) 
4.2.2 Holvattu kellari  
Rakennuksen alle Kirkkokadun ja Tehtaankadun (nykyisen Albertinkadun) kul-
maan oli rakennettu siirron yhteydessä vuonna 1928 suuri holvattu kellari. Huo-
neita holvattuun kellariin (kuva 19) oli rakennettu neljä ja lisäksi muurattu tuli-
sija. (Kaj Snellman. Snellmanin suvun talo Oulussa 1796–1938. Oulu. 1983, 9.) 
Rahastonhoitajana toiminut Johan Herman Enbom oli säilyttänyt tuolloin kella-
rissa jonkin aikaa läänin kassaa ja arkistoa. Suvun perimätiedon mukaan kella-
ria oli vartioinut ajoittain kiväärillä varustautunut sotilas. (Kaj Snellman. Snellma-
nin suvun talo Oulussa 1796–1938. Oulu. 1983, 9.) 
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KUVA 19. Kuvasarja holvatusta kellarista (Kaleva 1982) (Väärä 2016)  
 
4.2.3 Vintin tähystystasanne  
Kun talo oli siirtynyt vuonna 1844 kauppias J. H. Enbomin vävyn Johan Wilhelm 
Snellman G:sonin omistukseen oli talon historiassa alkanut jatkuva laajenta-
misien kausi. Vuonna 1851 J. W. Snellman oli pidennyttänyt taloa jatkamalla 
Kirkkokadun puolelta, jolloin se oli yhdistynyt eteläpuolella olevaan liikehuoneis-
toon asti. Tuolloin oli taloa pidennettäessä muodostunut eteläisestä päätyhuo-
neesta pimeä vinttikamari. (Kaj Snellman. Snellmanin suvun talo Oulussa 
1796–1938. Oulu. 1983, 14.) 
Sen ikkunasta oli päästy ”föörmaakiksi” kutsutulle vintille. Vintille oli J. W. Snell-
man G:son antanut kunnostaa näköalapaikan ja tasanteelta hänellä oli ollut 
mahdollisuus seurata Toppilan telakan ja sataman toimintaa sekä merellä ta-
pahtuvaa laivaliikennettä. (Kuva 20.) (Kaj Snellman. Snellmanin suvun talo Ou-
lussa 1796–1938. Oulu. 1983, 14.) 
     
KUVA 20. Kuvasarja vintin tähystystasanteesta telakalle, satamaan ja merelle 
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4.2.4 Päärakennuksen viimeinen pidennys 
Vuonna 1860 taloa oli pidennetty vielä kerran. Tällä kerralla oli rakennukseen 
laajennettu uudet tilat konttorin sisäkammarille, kadunpuolelle pienelle kontto-
rille, maalaispirttirenkituvalle talon eteläpäätyyn sekä kylmälle eteiselle. Tämän 
laajennuksen jälkeen talo oli saavuttanut täyden pituutensa. (Kaj Snellman. 
Snellmanin suvun talo Oulussa 1796–1938. Oulu. 1983, 14.) 
4.2.5 Uusi siipirakennus  
Vuonna 1895 Snellmanien taloon oli muuttanut Albert Oskar Snellmanin nuo-
rempi veli Karl August Snellman ja hänen perheensä. Muuton yhteydessä ra-
kennukseen oli tehty melko suuria uudistuksia. Albertinkadun (Tehtaankadun) 
puolelle oli rakennettu uusi siipirakennus. Uuteen siipirakennukseen oli tehty 
huoneet tyttärille Signelle ja Marylle. Lisäksi laajennukseen oli rakennettu suuri 
tulisijalla varustettu komero. (Kaj Snellman. Snellmanin suvun talo Oulussa 
1796–1938. Oulu. 1983, 25.) 
Saman laajennustyön yhteydessä oli rakennettu tilava ja valoisa tarjoiluhuone. 
Rakennuksen pohjoispäätyyn sijoittuvasta uudesta tarjoiluhuoneesta olivat joh-
taneet portaat yläkerran vinttikamariin helpottamaan kotiapulaisten kulkua huo-
neeseensa (kuva 21). Pihanpuoleista keittiötä oli laajennettu ja sen yhteyteen 
oli rakennettu uusi valoisa ja tilava kylmäkomero. (Kaj Snellman. Snellmanin su-
vun talo Oulussa 1796–1938. Oulu. 1983, 25.) 
      
Kuva 21. Kuvasarja Snellmanin kodin tiloista (Pohjois–Pohjanmaan museo) 
   55 
Kirkkokadun puoleista huonejärjestystä oli muutettu yhdistämällä vanha makuu-
huone ja pieni huone yhdeksi suureksi makuuhuoneeksi. Koko talon läpi ulottu-
nut yhtenäinen sali oli jaettu siten, että siitä oli saatu lämmin eteinen.  
Samalla oli ruokasali, sali ja pieni salonki (föörmaaki) varustettu komeilla ja kor-
keilla messinkiheloitetuilla peiliovilla. Jokaiseen huoneeseen oli tehty lisäksi eri-
laiset uudet kuvioidut sisäkatot (kuva 22). Useat huoneista oli sisustettu seinä-
paneeleilla ja uusilla kaakeliuuneilla. (Kaj Snellman. Snellmanin suvun talo Ou-
lussa 1796–1938. Oulu. 1983, 25.) 
     
KUVA 22. Kuvasarja sisäkattojen koristepaneloinneista ja -listoituksista 
 
4.2.6 Sähköistys  
Signe ja Walter J. Snellmanin hääpäivänä tammikuun 15. päivänä vuonna 1901 
talo oli saanut sähkövalot Toppilasta pienestä dynamosta J. W. Snellman G: 
sonnin sahalta. Oulussa oli tätä aikaisemmin ollut sähköistetty vain yksi yksityi-
sessä omistuksessa ollut talo. Tuo rakennus oli ollut Villa Ainola, jonka olivat 
omistaneet kauppaneuvos Hemming Åström vaimonsa kanssa. (Kaj Snellman. 
Snellmanin suvun talo Oulussa 1796–1938. Oulu. 1983, 26.) 
 
Rouva Åström oli ollut K. A. Snellmanin sisar. Oulun kaupungin sähkölaitos oli 
aloittanut toimintansa vuonna 1903. Ennen sitä olivat Åströmin tehtaat ja Seura-
huone saaneet virtaa yksityisesti. (Kaj Snellman. Snellmanin suvun talo Ou-
lussa 1796–1938. Oulu. 1983, 26.) 
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4.2.7 Muutostyöt 1980-luvulta tähän päivään 
Rakennusta oli kunnostettu 1980- ja 2000-luvuilla. Senaatti-kiinteistöt oli teettä-
nyt päärakennukseen vuosien 2005–2006 aikana perusteellisen sisätilojen sa-
neerauksen. Rakennushistoriallista selvitystä ei ollut tehty tuon peruskorjauksen 
yhteydessä. (Suunnittelun taustaselvitys. Ruotsalainen päiväkoti. Oulu. A–Stu-
dio Oy. 2015, 6.) 
Tuolloin rakennukseen oli uusittu kokonaan talo- ja sähkötekniikka sekä asen-
nettu koneellinen ilmanvaihto. Myös vesikatteet ja alapohjan lämmöneristeet 
(kuva 23) oli uusittu koko rakennukseen saman korjaustyön yhteydessä. 
     
KUVA 23. Kuvasarja 2005–2006 asennetuista uusista lämmöneristeistä  
 
Julkisivujen muutokset olivat rajoittuneet tuolloin ainoastaan uuden ilmastointi-
koneen vesikatolle vaatimien läpivientien rakentamiseen. Kattoturvatuotteita oli 
samalla täydennetty vesikatolle. Rakennuksen sisälle oli tehty uudet saniteettiti-
lat ja inva-wc. Vuosien 2005–2006 aikana toteutetun muutostyön olivat suunni-
telleet Raili ja Tapio Rönkönharju Oulusta. (Suunnittelun taustaselvitys. Ruotsa-
lainen päiväkoti. Oulu. A–Studio Oy. 2015, 13.) 
Senaatti-kiinteistöt oli myynyt Snellmanin talon vuonna 2014 Svenska Kulturens 
Vänner i Uleåborg r.f:lle. Säätiön tavoitteena oli tuolloin ollut saneerata päära-
kennuksen toimistotilat Ruotsalaiseksi päiväkodiksi ja muuttaa pääasiassa auto-
jen pysäköintialueena toimineen pihan kaikki toiminnot päiväkodin tarpeita vas-
taaviksi. Ruotsalaisen päiväkodin suunnittelijoiksi säätiö oli valinnut Raimo Pa-
lokankaan ja Oxana Shtraukhmanin Arkkitehtitoimisto A–Studio Oy:stä. 
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4.3 Omistajia ja käyttäjiä eri aikakausilla 
Kiinteistöllä oli ollut historiansa aikana useita tunnettuja omistajia, ja se oli pal-
vellut monenlaisia käyttäjiä ja heidän tarpeitaan. Rakennuksessa oli ollut vuok-
ralaisena metsähallituksen piirikonttori vuosina 1927–1938 ja vuodesta 1938 ra-
kennus oli palvellut virastotalona vuoteen 2015 saakka. (Kauko Kouvalainen. 
Snellman historiikki. Oulu. 2006, 25.) 
Rakennuksen omistajina ja käyttäjinä eri aikakausilla olivat olleet: 
• lääninkamreeri, säveltäjä Eric Tulindberg 1796–1810, tytär Christina Eli-
sabeth (kuva 26) 
• rahastonhoitaja Herman Enbom (Tulindbergin vävy) 1810–1844 
• J. W. Snellman G:son (Herman Enbomin vävy), perheyhtiö 1844–1921. 
Talossa asuivat tuolloin J. W. Snellman perheineen (kuva 24), Albert 
Snellman perheineen (kuva 25) ja K. A. Snellman perheineen. Lisäksi ra-
kennuksessa oli ollut J. W. Snellman G:sonin toimisto- ja liiketiloja. 
(Kauko Kouvalainen. Snellman historiikki. Oulu. 2006, 25.) 
 
    
KUVA 24. Kuvasarja pariskunta Johan Wilhelm ja Jeanette Snellman o.s. En-
bom (Pohjois–Pohjanmaan museon kokoelmat) 
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KUVA 25. Kuvasarja pariskunta Albert Oskar Snellman ja Rosina (Rösli) o.s. 
Bernard (Pohjois–Pohjanmaan museon kokoelmat) 
 
• kiinteistön omistus oli ollut vuosina 1921–1938 K. A ja Alma Snellmanin 
(kuva 26) perikunnalla. Talossa oli asunut vuosina 1921–1927 FT Walter 
J. Snellman ja hänen puolisonsa Signe Snellman sekä lapset Kaj ja Syl-
via (myöhemmin Wiren). Rakennus oli ollut vuokrattuna metsähallituksen 
piirikonttorille vuosina 1927–1938. 
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KUVA 26. Kuvasarja vasemmalla Karl August ja Alma Snellman lapsineen 
vuonna 1893 (Oulun maakunta–arkisto) ja oikealla Christina Elisabeth Enbom 
o.s. Tulindberg (1788–1871) (Pohjois–Pohjanmaan museo) 
 
• Kiinteistö oli myyty Suomen valtiolle vuonna 1938. (myyjinä olivat olleet 
Signe ja August Snellman), muut sisarosuudet oli lunastettu valtiolle tai 
korvattu muilla rakennuksilla tai tonttijärjestelyillä). Rakennuksen etelä-
päädyssä oli ollut Ab Uleå Oy/Oulu Oy:n toimistotiloja. Ne oli lunastettu 
valtiolle viimeisinä 1980-luvun lopulla. 
• Talo oli ollut Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa vuosina 2005–2014 ja tilat 
olivat olleet Pohjois–Suomen työsuojelupiirin käytössä. (Kuva 27.) 
(Kauko Kouvalainen. Snellman historiikki. Oulu. 2006, 25.) 
 
  
KUVA 27. Kuvasarja Snellmanin talosta Pohjois–Suomen työsuojelupiirin käy-
tössä (A–Studio Oy 2014) 
 
• Svenska Kulturens Vänner i Uleåborg r.f. oli ostanut kiinteistön Senaatti-
kiinteistöiltä vuonna 2014.  
4.4 Ehdot muutostyölle suojelukohteessa 
Ennen hankkeen varsinaisten rakennustöiden aloittamista oli muutostyölle suo-
jelukohteessa haettava tarvittavat luvat ja viranomaislausunnot Pohjois–Pohjan-
maan museolta, museovirastolta, Pohjois–Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta, paloviranomaisilta sekä Oulun kaupungin tekniseltä- ja 
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ympäristötoimelta. Seuraavassa museovirasto on esittänyt kantansa suunnitel-
mien mukaisten muutostöiden vaikutuksista kohteen kulttuurihistorialliseen mer-
kitykseen rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuessa virastotalosta päiväko-
diksi. 
4.4.1 Museoviraston lausunto 
Koskien Snellmanin kauppahuoneena toimineen rakennuksen käyttötarkoituk-
sen muutosta virastotalosta päiväkodiksi, museovirasto antamassaan lausun-
nossa Pohjois–Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselle, Poh-
jois–Pohjanmaan museolle, Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalve-
luille (asemakaavoitus) sekä rakennusvalvonnalle oli todennut seuraavassa lue-
tellut asiat. (Liite 3.) (Museoviraston lausunto. 2015, 3.) 
Rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksella ei ollut museoviraston lausunnon 
mukaan ristiriitaa kohteen suojeluarvon turvaamisessa. Museovirasto oli puolta-
nut muutosta päiväkodiksi ja todennut, että Svenska Kulturens Vänner i Uleå-
borg rf. toteuttaa käytännön hyvää rakennussuojelua, kun se suunnittelee aloit-
tavansa toiminnan kulttuurihistoriallisesti merkittävässä Snellmanin kauppahuo-
neessa. (Museoviraston lausunto. 2015, 2.) 
Museovirasto oli pitänyt hyvänä sitä, että päiväkotitoiminta pyrittäisiin sopeutta-
maan arvokkaaseen rakennukseen ja näin turvaamaan kiinteistön ominaisluon-
teen ja erityispiirteiden säilyminen. Kuten Arkkitehtitoimisto A–Studio Oy:n teke-
missä ennakkosuunnitelmissa oli esitetty, tavoitteena olisi minimoida rakennuk-
sessa tehtävät päiväkotitoiminnan vaatimat muutokset. (Museoviraston lau-
sunto. 2015, 2.) 
Rakennuksen seinustalle suunnitellun uuden esteettömän liikkumisen mahdol-
listavan sisäänkäyntiluiskan rakentamisesta museovirasto oli todennut, että kul-
kuluiskan täytyisi soveltua ulkoasultaan ja materiaaleiltaan päärakennukseen. 
Lisäksi sen tulisi olla poistettavissa ja se ei saisi vahingoittaa päärakennusta. 
Lopulliset esteettömän kulkuluiskan rakennussuunnitelmat tulisi hyväksyttää 
museovirastolla. (Museoviraston lausunto. 2015, 2.) 
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Lausunnossaan 26.3.2015 oli museovirasto todennut suojelutarpeen kohdistu-
van rakennuksen ulkoasuun ja runkorakenteisiin sekä osaan päärakennuksen 
sisätilojen kiinteistä sisustuksista. Nämä suojelun piiriin kuuluvat asiat on esi-
tetty tarkemmin raportin luvussa 4.2.3 Suojelun kohdistuminen Snellmanin ta-
lossa sivuilla 60–61. (Museoviraston lausunto. 2015, 2.) 
4.4.2 Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet  
Kun rakennus oli merkitty kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi kohteeksi, mu-
seovirasto oli todennut seuraavaa yhteisen kansallisen kulttuuriperinnön säilyt-
tämisestä ja vaalimisesta. (Museoviraston korjauskortisto.) 
”Rakennussuojelu pyrkii yhteisen kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja 
vaalimiseen. Rakennuksia suojellaan niiden historiallisen, rakennushistorialli-
sen, arkkitehtonisen ja maisemallisen arvon takia. Rakennetun ympäristön käyt-
tökelpoisuus ja sen taloudellinen arvo ovat luonnollisesti myös tärkeitä tekijöitä. 
On kuitenkin huomattava, että taloudellisen merkityksensä menettäneelläkin ra-
kennuksella voi olla vielä merkittävä kulttuurihistoriallinen arvo.” (Museoviraston 
korjauskortisto.) 
Lisäksi myös, että suojelu tapahtuu valtion omistamien rakennusten suojelusta 
annetun asetuksen (480/85) nojalla ja valtioneuvoston päätöksellä. Päätös edel-
lyttää näiden rakennusten ja muiden suojeltavien kohteiden aktiivista hoitoa, 
kunnossapitoa ja restaurointia niin, että kulttuurihistoriallinen arvo säilyy tai ko-
rostuu. Asetuksen sisältö ei ollut muuttunut vuoden 2010 päivityksessä.  
Suojeluluokat asetuksen nojalla suojeltavissa kohteissa ovat: 
• S1 Rakennus suojellaan kokonaan 
o opetusministeriön 20.11.1985 antaman asetuksen 11 §:ssä tarkoi-
tetut soveltamisohjeet koskevat koko rakennusta 
• S2 Rakennus suojellaan osittain 
o päätöksessä mainitaan erikseen suojeltu rakennuksen osa (esim. 
ulkoasu, tietyt huonetilat). Opetusministeriön soveltamisohjeet 
koskevat vain rakennuksen suojeltuja osia 
• S3 Rakennusryhmä suojellaan 
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o rakennusryhmään kuuluu ainoastaan suojeltavia rakennuksia 
sekä niihin liittyvänä rakentamalla tai istuttamalla muodostettu 
alue (2§ 2 mom.). Alue rajataan suojelupäätöksessä 
• S4 Rakennettu alue suojellaan  
o alueella on suojeltavien rakennusten ohella muitakin rakennuksia 
ja sille voidaan uudisrakentaa museoviraston hyväksymällä ta-
valla. Alue rajataan suojelupäätöksessä. Rakennuksen suojelu on 
määritelty asemakaavassa, kiinteistön suojeluluokka on sr-1, joka 
määrittää, että rakennusta ei saa ilman pakottavaa syytä hävittää.  
 
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä käyt-
tötarkoitusten muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen his-
toriallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne 
säilyy. (Museoviraston asetus valtion rakennusten suojeluluokituk-
sesta.) 
4.4.3 Suojelun kohdistuminen Snellmanin talossa 
Rakennuksen suojeluluokkamerkintä oli S2. Suojelutarpeen kohdistumisen huo-
mioimiselle suunnitelmissa ja muutostöissä oli museovirasto lausunnossaan 
26.3.2015 Pohjois-Pohjanmaan museolle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle ja muille tahoille Snellmanin talon muutostyöstä todennut, että  
• rakennuksen ulkoasun erityispiirteet oli säilytettävä 
o julkisivut, sokkeli, ikkunat ja ovet listoituksineen, kattomuoto, räys-
täsdetaljit 
• päärakennuksen rungon alkuperäisiin ala- ja yläpohjarakenteisiin sekä 
kantaviin seiniin ei saanut tehdä muutoksia 
• rakennusosia tulisi korjata ja tarvittaessa uusia siten, että ne olisivat ra-
kennuksen ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin sopivia 
• sisätiloissa suojeltaviksi määritellyt kiinteät sisustukset ja sisätilat tulisi 
säilyttää: 
o paneelikatot, joista osa kuvioituja (1895) 
o samaa aikakautta edustavat kattolistat 
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o seinien levytysten alla olevat mahdolliset maalaukset ja tapetit 
(mahdolliset löydetyt pintakerrokset tulisi dokumentoida) 
o eteisten ja portaikkojen alkuperäiset ovet ja niiden karmilistat  
o kaakeliuunit 
o aulasta lähtevät kapeat portaat ullakkokerrokseen (1895) 
o Olhavan lasia olevat ikkunalasit. 
• avaukset tulisi tehdä materiaaleja säästäen ja siten, että ne olisivat sul-
jettavissa 
• lvi-tekniikalle tulisi etsiä sellaiset reititykset, jotka eivät turmelisi vanhoja 
rakenteita ja materiaaleja 
• sähköasennuksissa tulisi käyttää pinta-asennusta silloin, kun materiaa-
leja turmelematonta uppoasennusreittiä ei löytyisi 
• puurakennuksen ollessa kyseessä olisi oltava erityisen huolellinen vettä 
ja lämpöä tuottavien laitteiden asennuksissa, etteivät ne vahingoittaisi ra-
kennusta 
• vanhojen ovien ja muiden vanhojen materiaalien uudelleen maalaustyöt 
olisi tehtävä huolella ja värien olisi sovelluttava kulttuurihistoriallisesti 
merkittävän rakennuksen ikään ja jo olemassa olevaan sisustuskokonai-
suuteen 
• päärakennuksen ullakkokerroksessa oli säilytettävä: 
o kattotuolirakenteet 
o vesikaton aluslaudat 
o kattoikkuna näköalatasanteineen (1851) 
o haukkaikkunat, vinttikamarit (1828) 
o seinäpaneelit 
o portaat, kaiteet 
o lankkulattiat, lattialistat 
o uunit. 
• päärakennuksen kellarikerroksessa olisi säilytettävä: 
o kellaritilat holveineen, tilajakoineen, pintoineen ja uloskäynteineen 
• korjaus- ja muutostöissä olisi kuultava asiantuntijana museovirastoa 
• museovirastolla olisi oikeus antaa ohjeita suojelumääräysten soveltami-
sesta. (Museoviraston lausunto. 2015, 2–3.) 
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5 PÄÄRAKENNUKSEN MUUTOSTYÖ  
Pääluvussa 5 tarkastellaan muutostyöhön ryhdyttäessä päärakennuksen ja si-
säpihan tilannetta, suunnitelmia ja toteutettuja muutoksia sekä niiden haasteita. 
5.1 Lähtökohdat ja uudet suunnitelmat  
Varsinaisiin päärakennuksen muutostöihin ja sisäpihalla tehtäviin toimenpiteisiin 
päästiin, kun rakennus oli tyhjennetty ja pihalta poistettu osittain vanhat pihalaa-
toitukset ja kalusteet sekä raivattavaksi tarkoitetut puut, pensaat ja kasvustot. 
Pihan kasvustojen inventoinnit oli ennakkoon suorittanut Plaana Oy.  
Piha-alueelle suunniteltujen uusien valaisinpylväiden, aitojen, pihavarusteiden 
ja leikkivälineiden perustuskaivantojen kaivutöille oli annettu määräsyvyys 0,6 
metriä (liite 2). Suunnitelmien mukaan päärakennukseen ja sisäpiha-alueeseen 
tehtäviä muutostoimenpiteitä olivat 
• ensimmäisen kerroksen toimistotilojen muuttaminen päiväkodiksi 
• uuden palo-osasto rajan rakentaminen kellariin 
• toisen kerroksen säilyttäminen ennallaan  
• uuden ajoluiskan rakentaminen rakennuksen sisäpihan seinustalle, joka 
mahdollistaisi käynnin pyörätuolilla molempiin palo-osastoihin, varaus 
mahdolliseen rakennuksen ulkopuoliseen avohissiin kuten oli aiemminkin 
• Sepänkatu 9 ja Albertinkatu 8 pihojen välissä olevan raja-aidan purkami-
nen ja pihojen yhdistäminen sekä pihatoimintojen muutokset. 
(ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. Oulu. A–Studio Oy. 2015.) 
5.1.1 Lähtötilanne 1. kerros 
Päärakennuksen ensimmäisen kerroksen huoneista suurin osa oli ollut toimisto 
käytössä. Muita alakerrassa olleita tiloja olivat pesu- ja wc-tilat. Lisäksi alaker-
rassa oli ollut rakennuksen huoltoon liittyviä tiloja. Vanhat lattia- ja seinäpinnat 
olivat korjaustyön alkaessa hyvässä kunnossa. Lattiapinnat oli suunniteltu suo-
jattavaksi heti rakennuksen tyhjennyksen jälkeen. (Kuva 28.) (ARK–suunnitel-
mat Ruotsalainen päiväkoti. Oulu. A–Studio Oy. 2015, 4.) 
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KUVA 28. Vanhat tilat ensimmäisessä kerroksessa (A–Studio Oy 2014) 
5.1.2 Muutospohja 1. kerros 
Toimistohuoneet korvattiin uuden käyttötarkoituksen mukaisilla tiloilla (kuva 29). 
Tehtäviä rakennustoimenpiteitä olivat väliseiniin tehtävät uudet aukot, joihin 
osaan asennettiin uudet ovet (liite 6). Lisäksi rakenteisiin tehtiin tarvittavat lvi- ja 
sähkötyöt. Kaikki tarvittavat seinä- ja kattopinnat huoltomaalattiin. Uusia keittiö-
kalusteryhmiä asennettiin eri puolille rakennusta huonekorteissa osoitetuille pai-
koille. (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. Oulu. A–Studio Oy. 2015, 4.) 
KUVA 29. Uudet tilat ensimmäisessä kerroksessa (A–Studio Oy 2014) 
 
Rakennuksen keskivaiheille tehtiin suurimmat muutokset rakentamalla uusia 
keittiö-, wc- ja pesutiloja käytävän molemmille puolille (kuva 30). Metoksen      
tekemä keittiön laitesuunnitelma on esitetty liitteissä sivulla 84. (Liite 7).  
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KUVA 30. Pohjakuva uusista keittiö-, wc- ja pesutiloista ensimmäisessä kerrok-
sessa (LVI-suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. Oulu. 2015.) 
 
5.1.3 Rakennuksen paloluokka  
Päärakennuksen uuden käyttötarkoituksen perusteella kiinteistön paloluokka 
voisi paloviranomaisen lausunnon mukaa olla P3. Tiloja käytettäisiin vain päi-
vällä. P3-luokan johdosta lapsia ei voitaisi sijoittaa rakennuksen toiseen kerrok-
seen. (Oulu–Koillismaan pelastusliikelaitoksen lausunto. 2015, 1.) 
Osastoivissa rakenteissa olevat ovet tulisi olla palo-ovia ja ne täytyisi merkitä 
suunnitelmiin merkinnöillä PO EI 15. Rakennus olisi varustettava poistumis-
opasteilla ja poistumisreittivalaistuksilla. (Liite 4.) (Oulu–Koillismaan pelastuslii-
kelaitoksen lausunto. 2015, 1.) 
Lisäksi kaikki lasten käytössä olevat tilat pitäisi varustaa sähköverkkoon kytke-
tyillä palovaroittimilla. Palo-osastoinnit olisi tehtävä kerroksittain. Pienten lasten 
puolelle tulisi sijoittaa pikapaloposti. Palomääräyksiä koskeva lausunto Oulu–
Koillismaan pelastusliikelaitokselta on esitetty liitteissä sivulla 84. (Liite 4.) 
(Oulu–Koillismaan pelastusliikelaitoksen lausunto. 2015, 1.) 
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5.1.4 Palo-osasto 1 kellarissa 
Kellarin uusi palo-osasto 1 muodostui 101 PYYKKIHUOLTO tilasta kellariin me-
nevien kierreportaiden alapäässä olevasta kapeasta käytävätilasta. Osastosta 1 
oli kulku holvattuun kellariin, joka oli toiminut virastotalon arkistona. Holvatun 
kellaritilan käyttö arkistona jatkuisi edelleen. Palo-osaston pinta-ala oli 9,6 m2. 
Tilaan tehtäviä toimenpiteitä oli uuden palo-oven asentaminen. (Kuva 31.) 
(ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. Oulu. A–Studio Oy. 2015, 8.) 
 
KUVA 31. Kellarin palo-osasto 1 (A–Studio Oy 2014) 
 
5.1.5 Palo-osasto 1 
Päärakennuksen ensimmäisen kerroksen uusi palo-osasto 1 muodostui alkaen 
rakennuksen Albertinkadun puoleisesta päädystä ja jatkuen tiloihin 130 RUO-
KAILU 1–2 v. ja 129 PUKUETEINEN 1–2 v. saakka. Paloaikavaatimus osastoi-
valle väliseinälle oli EI 30 ja osastoivan seinän palo-ovelle EI 15 (liite 6). Palo-
osaston pinta-ala oli 410,1 m2. (Kuva 32.) 
5.1.6 Palo-osasto 2 
Päärakennuksen ensimmäisen kerroksen uusi palo-osasto 2 muodostui alkaen 
130 RUOKAILU 1–2 v.  ja 129 PUKUETEINEN 1–2 v. tiloista eteenpäin jatkuen 
aina rakennuksen loppuun saakka Kirkkokadun suuntaisesti. Paloaikavaatimus 
osastoivalle väliseinälle oli EI 30 ja osastoivan seinän palo-ovelle EI 15 (liite 6). 
Palo-osaston pinta-ala oli 77,0 m2. (Kuva 32.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen 
päiväkoti. Oulu. A–Studio Oy. 2015, 8.) 
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KUVA 32. Ensimmäisen kerroksen palo-osastot 1–2 (A-Studio Oy 2014) 
 
5.1.7 Tilanne 2. kerros 
Päärakennuksen toisessa kerroksessa ei ollut vaadittu tehtäväksi mitään muu-
toksia paloturvallisuuteen liittyen. 
5.1.8 Päiväkodin tilaryhmät 
Päiväkodin uudet tilat (kuva 33) oli jäsennetty lasten ikäryhmien mukaan nel-
jäksi eri alueeksi. Rakennuksen eteläpäädystä alkaen  
• 1–2-vuotiaat (12 lasta) sininen alue 
• 3-vuotiaat (15 lasta) vihreä alue 
• 4-vuotiaat (15 lasta) keltainen alue 
• 5-vuotiaat (15 lasta) violetti alue. (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päivä-
koti. Oulu. A–Studio Oy. 2015, 9.) 
 
KUVA 33. Ruotsalaisen päiväkodin tilaryhmät (A–Studio Oy 2014) 
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5.1.9 Päärakennuksen valmistelevat työt 
Päärakennuksen sisäpuoliset työt aloitettiin suojaamalla kaikki lattiapinnat. Latti-
oille levitettiin suojapahvit, jotka teipattiin keskeltä kiinni toisiinsa ja reunoista 
lattiaan. Teippaukseen käytettiin tarkoitukseen soveltuvaa, hyvin kiinnittyvää 
muoviteippiä. (Kuva 34.) 
      
KUVA 34. Kuvasarja lattioiden suojauksista rakennuksen eri tiloissa 
 
5.1.10 Purkutyöt 1. kerros 
Päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa tehtiin vanhoihin väliseiniin uusia 
aukkoja. Uudet tilat oli numeroitu huonekorttien mukaan. Tehtävät purkutyöt oli-
vat uusien tilojen toimenpideluettelon (liite 5) mukaisesti: 
• avattiin ruokailuhuoneesta 111 terapiahuoneeseen 110 uusi oviaukko pa-
rioville vanhan ikkuna-aukon kohdalle 
• avattiin ruokailuhuoneesta 111 lepohuoneeseen 112 uusi oviaukko pa-
rioville 
• suurennettiin lepohuoneen 112 väliseinän aukkoa  
• poistettiin kokonaan lepohuoneen 113 väliseinä  
• poistettiin osittain käytävästä 114a ja 114b käytävän ja huoneiden väli-
seinää lasiovineen 
• poistettiin ruokailuhuoneesta 115 kaksi väliseinää 
• avattiin keittiötilaan 116 oviaukko tilasta 117a 
• poistettiin lepohuoneesta 118 kolme väliseinää 
   70 
• poistettiin pukueteisestä 123 osa väliseinää 
• avattiin lepohuoneesta 131 uusi väliovi ryhmähuoneeseen 132 
• avattiin ryhmähuoneesta 132 käyntiovi wc-tilaan (ei toteutettu, vanha 
käynti säilyi tuulikaapin kautta).  
(Toimenpideluettelo. Ruotsalainen päiväkoti. Oulu. A–Studio Oy. 2015, 
1.) 
5.1.11 Purkutyöt 2. kerros 
Toiseen kerrokseen sijoitettiin muutostyön ajaksi työmaan toimisto-, tauko- ja 
peseytymis- sekä pukeutumistiloja. Siellä sijaitsivat myös rakennuksen saunati-
lat. Yläkerrassa ei tarvinnut tehdä suunnitelmien mukaan mitään purku- eikä ra-
kennustoimenpiteitä. (Toimenpideluettelo. Ruotsalainen päiväkoti. Oulu. A–Stu-
dio Oy. 2015, 1.) 
5.1.12 Uudet tilat 
Purkutöiden jälkeen aloitettiin päärakennuksen ensimmäisen kerroksen pohjois-
päädystä alkaen uusien aukkojen korjaaminen. Ensin siirrettiin syrjään tai pois-
tettiin aukkojen kohdilta seinien sisältä näkyviin tulleet vanhat sähkö-, tele- ja 
automaatiojohdotukset. Osaan aukoista asennettiin ovieritelmän (liite 6) mukai-
set uudet ovet. Joihinkin aukkoihin tehtiin ainoastaan pielet. Aukkojen reunat tu-
ettiin uusilla runkotolpilla ja seinien levytykset täydennettiin yhtenäisiksi. (Kuva 
35.) 
     
Kuva 35. Kuvasarja tiloihin tehdyistä väliseinien uusista aukoista 
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Tasoitus- ja maalaustöiden jälkeen aukkojen pielet kehystettiin listoilla. Välisei-
nien ympäristön lattiamatot paikattiin saman sävyisillä lattiamatoilla. Rakennuk-
sen uudet tilat on esitetty huonekorttien mukaan liitteissä 9/1–9/32. Niistä sel-
viää uusien tilojen käyttötarkoitukset, tiloihin tehdyt rakennustoimenpiteet, asen-
netut kalusteet ja varusteet sekä huoneiden neliömäärät. (Liite 9.) 
5.2 Muutostyön haasteet eri osa-alueilla 
Korjausrakentaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa suojellussa puuraken-
nuksessa vaatii paljon aikaa hankkeeseen liittyvien erilaisten selvitysten, viran-
omaislausuntojen ja lupien hankkimisen vuoksi. Tähän on hyvä varautua jo han-
keen toteutusaikataulua mietittäessä.  
5.2.1 Suunnittelijoiden lähtötiedot kohteesta 
Rakennuksen pääsuunnittelija ja muut erityisalojen suunnittelijat tarvitsevat en-
nakkoon kyseessä olevasta kohteesta kattavat lähtötiedot omien alojensa suun-
nitelmien laatimista varten. Tämä vaatii paljon aikaa, kun joudutaan selvittä-
mään kohteen aikaisempien korjaustöiden yhteydessä tehdyt muutokset, var-
sinkin jos tietoja niistä ei ole päivitetty aikaisempiin rakennuspiirustuksiin. 
5.2.2 Kiintokalusteet ja -varusteet 
Vanhassa puutalossa uusien suunnitelmien mukaisten varusteiden ja keittiöka-
lusteiden sopivuus tiloihin jouduttiin varmistamaan ennakkoon huonetiloissa 
suoritettavilla tarkastusmittauksilla. Tämä sen vuoksi, koska vanhojen hirsira-
kennusten seinät eivät koskaan ole ihan pystysuorassa eikä lattiat vaakasuo-
rassa kuten on uusissa rakennuksissa. Näin vältyttiin kalusteasennusten yhtey-
dessä ongelmilta, ja myöskään lisäkustannuksia ei syntynyt uusien kalusteiden 
tilaamisesta tai asennustöiden viivästymisten vuoksi. 
5.2.3 Rakenteiden uudet reititykset 
Erityisalojen suunnittelijat, lvi- ja sähkösuunnittelija joutui pääsuunnittelijan 
ohella etsimään ennakkoon omien suunnitelmiensa mukaisten linjavetojen vaa-
timat reititykset. Lopulliset linjojen paikat jouduttiin kuitenkin päättämään vasta 
työmaalla asennustöiden yhteydessä. 
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Reititykset seinissä 
Koska vanhojen rakenteiden avauksissa oli määrätty hyödynnettäviksi vanhoja, 
joskus seinissä olleita aukkoja täytyi uusien aukkojen tekemisen yhteydessä 
purkutyöt tehdä varovasti ja tunnustellen. Vain muutama rakennuksen väliseinä 
oli massiivihirttä. Hirsiseiniin tulleiden uusien aukkojen avaaminen oli vaikeam-
paa ja työläämpää, kuin rankarakenteisien seinien. Seinien sisältä paljastuneet 
vanhat sähkö-, tele- ja automaatiojohdotukset jouduttiin poistamaan kokonaan 
tai etsimään niille uudet korvaavat reitit. Myös uusia sähköjohtoja jouduttiin 
asentamaan seinärakenteisiin. 
Reititykset alapohjassa 
Alapohjaa jouduttiin avaamaan niillä alueilla rakennusta, missä tiloihin oli suun-
niteltu tehtäväksi uusia märkätiloja ja asennettavaksi vesikalusteita, jotka tarvit-
sivat viemäröintejä sekä vesijohdotukset. Näitä olivat päärakennuksen keskivai-
heille suunnitellut ja toteutetut uudet wc- ja pesutilat sekä samalle kohdalle käy-
tävän toiselle puolelle rakennetut uudet keittiötilat. 
Lisäksi eripuolille rakennusta asennettiin useita uusia keittiökalusteryhmiä, joille 
tarvittiin myös tulo- ja poistovesien uudet linjat. Vesikalusteille jouduttiin raken-
tamaan vaadittavat viemäröinnit ja vesijohdotukset vanhaan alapohjaan. Latti-
assa viemäriputkia kuljetettiin lattian pääkannattajien väleissä. Uusia viemärilin-
joja kytkettäessä vanhoihin jo olemassa oleviin linjoihin jouduttiin parissa kohtaa 
menemään myös vanhan kivijalan läpi. 
Koska alapohjan lattiarakenteissa oli vähän tilaa viemäriputkien kuljettamiseen 
ja vaadittavien kaatojen tekemiseen, jouduttiin osa uusista pienemmistä viemä-
rilinjoista nostamaan osittain vanhojen väliseinien sisään riittävien laskujen ai-
kaansaamiseksi. Sijoittamalla kaikki putkitukset piiloon lattia- ja seinärakentei-
den sisään saatiin lopputuloksesta siisti, ja lattian käyttöalue ei koteloiden 
vuoksi pienentynyt ollenkaan. (Kuva 36.)  
Päiväkodin muutostöiden vaatimien uusien reittien etsiminen ja linjojen toteutta-
minen seinissä ja alapohjassa onnistuivat kuitenkin loppujen lopuksi erittäin hy-
vin ammattitaitoisen vastaavan mestarin ja pätevien sähkö-, ja lvi-asentajien 
sekä kirvesmiesten yhteistyön avulla. 
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Kuva 36. Kuvasarja uusista wc-, pesu-, ja keittiötilojen viemärilinjoista 
5.2.4 Keittiön akryylibetonilattiat 
Keittiön akryylibetonilattiat oli ennakkoon suunniteltu tehtäväksi perjantaina yh-
den työpäivän aikana. Tämä sen vuoksi, että akryylibetonin valmistuksessa va-
pautuvat pahanhajuiset päästöt ehtisivät haihtua tulevan viikonlopun aikana. 
Lattioiden tekoaika oli kesällä ja ulkoilman suhteellinen kosteus on tuohon vuo-
denaikaan ajoittain korkealla. Niin sattui myös olemaan akryylibetonin asennus-
päivänä. Tästä aiheutui ongelmia lattiaan tehtyjen eri kerrosten kuivumisessa. 
Kerrosten kuivumisajat alkoivat venyä liian pitkiksi ja koko asennukseen varattu 
aika ei tulisi riittämään. 
Pulma saatiin korjattua tehostamalla keittiötilojen ilmanvaihtoa avaamalla vierei-
sistä huoneista ikkunoita ja suurentamalla keittiön ovelle sijoitettujen lisäpuhalti-
mien tehoja. (Kuva 37.) 
     
Kuva 37. Kuvasarja keittiön akryylibetonilattioiden pohjustuksesta ja valmiista 
päiväkodin keittiön ruoanlaittotilasta 
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5.2.5 Rakennuksen käyttötavan muutos 
Vanhan rakennuksen muutostyössä on aina lähtökohdaksi asetettava raken-
nuksen aikaisemman käyttötarkoituksen vertaaminen uuteen käyttöön nähden. 
Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuessa joudutaan tarkastelemaan esimer-
kiksi rakennuksen paloturvallisuusluokkaa ja vertaamaan riittääkö se uuden 
suunnitellun käytön mukaisiin vaatimuksiin. Henkilöturvallisuuteen liittyvät puut-
teet on aina poistettava. 
Tässä muutostyössä rakennuksen palo- ja käyttöturvallisuuteen liittyvät vaati-
mukset käyttötarkoituksen muuttuessa toimistokäytöstä päiväkodiksi eivät ai-
heuttaneet suuria ja kalliita toimenpiteitä. Rakennus jouduttiin jakamaan uusiin 
palo-osastoihin ja osastoiviin väliseiniin vaihtamaan uudet palo-ovet tavallisten 
tilalle. Osastoivat seinät, ala- ja välipohja täyttivät nykyiset määräykset. Estee-
töntä sisäänkäyntiä varten jouduttiin rakentamaan uusi ajoluiska pyörätuolille ra-
kennuksen seinustalle. 
5.2.6 Kohteen työmaaliikenne 
Kohteen työmaaliikenne aiheutti ajoittain tiettyjä ongelmia, koska rakennus si-
jaitsi kaupungin keskustassa ja sisäpiha-alue oli rajallinen. Suurimmat työmaalla 
säännöllisesti käyneet huoltoautot ja tavarantoimitus ajoneuvot joutuivat tule-
maan sisäpihalle peruuttamalla.  
Albertinkadulta jouduttiin tämän vuoksi erottamaan lippusiimalla tilaa sisäpihalle 
kääntymisen onnistumiseksi. Lippusiimalla tilan erottamista varten jouduttiin 
hankkimaan lupa kaupungilta. Sisäpihalle saapuvien tavaroiden vastaanotot 
kahdesta kapeasta portista olivat myös ajoittain vaikeita ahtaiden pihatilojen ja 
pihalla samaan aikaan meneillään olevien kaivu- ja rakennustöiden vuoksi. 
Piha-alueen ahtautta lisäsi vielä se, että työntekijöiden autojen pysäköintipaikat 
sijaitsivat päiväkodin ja lukion sisäpihoilla. Työmaan jätehuollolle varatut vaihto-
lavat tyhjennettiin myös samojen porttien kautta. Jätelavojen vaihdot oli usein 
ajoitettu aikaisiin aamuihin, jolloin liikenne Albertinkadulla oli vähäisempää ver-
rattuna keskipäivään. 
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5.2.7 Kohteen jätehuolto 
Päärakennuksen kapeiden sisäkäytävien ja kohtalaisen pienten huonetilojen 
vuoksi oli tärkeää pitää sisätilat puhtaina ylimääräisistä purku-, pakkaus- ja ra-
kennusjätteistä. Näin varsinaiset rakennustyöt pystyttiin tekemään joustavam-
min ja turvallisemmin. Sisällä tarvittavien sähköllä toimivien työkalujen ja laittei-
den vaatimat virtakaapelit pyrittiin sijoittamaan pois kulkuteinä toimineilta alu-
eilta kompastumisriskien välttämiseksi. 
5.2.8 Sisäpiha-alueen kaivusyvyys 
Sisäpihalla suoritettavat kaivutyöt oli rajattu tehtäväksi maksimissaan noin 0,6 
metrin syvyyteen maan pinnasta (liite 1). Uusien pihalle asennettavien pihava-
rusteiden ja -kalusteiden perustusten tekemisen yhteydessä tämä oli otettava 
huomioon. Sekä pihalla tapahtuvien kaapeliojien kaivamisessa. Uudet perustus-
rakenteet pystyttiin tekemään alle vaaditun syvyyden. (Kuva 38.) 
     
Kuva 38. Kuvasarja päiväkodin ja lukion välisen aidan kaivannoista sisäpihalla 
5.2.9 Esteetön sisäänkäynti 
Rakennuksen sisäpihalle tehtiin esteettömän liikkumisen edellyttämä ajoluiska 
sisäänkäynnin 122 TK 3 v. yhteyteen. Museovirasto oli lausunnossaan toden-
nut, että rakennelmaa ei saanut kytkeä kiinni päärakennukseen ja sen tulisi olla 
poistettavissa. Ajoluiskasta jouduttiin tekemään pitkä kiertävä kokonaisuus, 
koska nousukaltevuuden täytyi olla rakennusmääräysten mukaan loiva. Suunni-
telmiin merkityn 8 prosentin kaltevuuden olivat viranomaiset hyväksyneet.  
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6 SISÄYMPÄRISTÖN TYYTYVÄISYYSKYSELY KOHTEESSA 
Tähän opinnäytetyöhön laadittiin sisäympäristön tyytyväisyyskyselylomake  
(liite 8) soveltaen Green Building Council Finlandin (kuva 39) konseptista Ra-
kennusten elinkaarimittarit (2013). Sitra on tukenut yhdistyksen toimintaa sen 
alkumetreillä ja jäseninä yhdistyksessä on lähes sata merkittävää toimialan or-
ganisaatiota. Kohteessa tehdyn käyttäjäkyselyn perusteella rakennukselle ei 
määritelty sisäilmastoluokkaa, vaan kyselyllä keskityttiin ainoastaan paikanta-
maan tyytymättömyyttä aiheuttavat tilat. (Rakennusten elinkaarimittarit (2013). 
2013, 4.) 
 
KUVA 39. Yhdistyksen logo (Rakennusten elinkaarimittarit (2013). 2013, 1.) 
6.1 Yleistä sisäympäristökyselyistä 
Sisäympäristön mittausindikaattorien tarkoitus on varmistaa käyttäjien terveys ja 
hyvinvointi rakennuksessa ja rakennuksen kunnon säilyminen. Käyttäjätyytyväi-
syyskyselyllä voidaan selvittää ja tunnistaa ongelmia rakennuksen teknisten lait-
teiden toiminnassa. Koko rakennuksen tai jonkun tilan käyttötarkoituksen muut-
tuessa, myös teknisten laitteiden toiminta-arvot täytyisi säätää vastaamaan 
uutta käyttöä. (Rakennusten elinkaarimittarit (2013). 2013, 25.) 
 
Tunnistamalla mahdolliset ongelmat ne voidaan korjata ennen haittavaikutusten 
syntymistä ja näin ennaltaehkäistä rakennuksen käyttäjien sairastuminen tai ra-
kenteiden vaurioituminen. (Rakennusten elinkaarimittarit (2013). 2013, 25.) 
6.2 Kyselyn tarkoitus 
Sisäympäristön käyttäjätyytyväisyyskyselyllä on tarkoitus kartoittaa rakennuk-
sen sisäympäristöolosuhteiden laatua pidemmällä aikavälillä käyttäjien koke-
musten perusteella. Kyselyllä selvitetään tilojen olosuhteita talvella lämmitys-
kaudella ja kesällä jäähdytyskaudella. Paras aika tehdä kysely on keväällä läm-
mityskauden päätyttyä. Rakennuksen täytyy siis olla ollut käytössä jo vähintään 
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vuoden ennen kyselyn tekemistä. (Rakennusten elinkaarimittarit (2013). 2013, 
26.) 
Syy käyttäjän kokemaan tyytymättömyyteen, joka liittyy tilan olosuhteisiin voi 
olla joko rakennuksen ylläpito, teknisten laitteiden väärät säädöt tai käyttäjän 
oman toiminnan seurausta. Näitä voivat olla 
• liian suuri käyttäjämäärä  
• epäpuhtauslähteitä tilassa. 
Käyttäjätyytyväisyyskyselyä voidaan käyttää hyvin mittarina kuvaamaan si-
säympäristön laatua. Sillä voidaan seurata omistajan ja ylläpidon asetettujen ta-
voitteiden toteutumista. Kyselyllä voidaan myös kommunikoida omistajan ja 
vuokralaisen välillä. (Rakennusten elinkaarimittarit (2013). 2013, 26.) 
Sisäympäristökyselyjä järjestetään mittaamaan tilojen olosuhteiden laatua 1–3 
vuoden välein. Sisäympäristön koettu laatu on helposti mitattavissa ja tuloksista 
on selvästi nähtävissä olosuhteiden vaikutukset käyttäjien viihtyisyyteen ja ter-
veyteen ja siksi myös työn tuottavuuteen. Tulosten perusteella on selvästi ha-
vaittavissa tyytymättömyyttä aiheuttavat tilat. Noihin ongelmakohtiin voidaan 
miettiä korjaavia ratkaisuja. (Rakennusten elinkaarimittarit (2013). 2013, 26.) 
6.3 Ruotsalaisen päiväkodin tyytyväisyyskysely 
Tyytyväisyyskysely järjestettiin Ruotsalaisen päiväkodin henkilökunnalle noin 
1,5 vuotta päärakennuksen tilojen käyttöönoton jälkeen.  
6.3.1 Esitetyt kysymykset 
Kyselyssä esitettiin tilojen käyttäjille viisi konseptin mukaan soveltaen laadittua 
kysymystä, jotka kuvasivat käyttäjien tyytyväisyyttä/tyytymättömyyttä kuhunkin 
osa-alueeseen. Tilojen käyttäjiltä kysyttiin, että 
• kuinka tyytyväinen olet huonetilojen olosuhteisiin jäähdytyskaudella, ke-
sällä (ilman lämpötila, pintojen lämpötilat ja veto) 
• kuinka tyytyväinen olet huonetilojen olosuhteisiin lämmityskaudella, tal-
vella (ilman lämpötila, pintojen lämpötilat ja veto) 
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• kuinka tyytyväinen olet huonetilojen ilman laatuun (raikkaus, hajut, jne.) 
• kuinka tyytyväinen olet huonetilojen valaistukseen 
• kuinka tyytyväinen olet huonetilojen akustiikkaan ja ääniolosuhteisiin 
(mm. melu, puheen erottuvuus tilassa, kaikuminen, jne.)? 
Käyttäjille tarjottiin seitsemän eri vastausvaihtoehtoa, jotka olivat 
• +3 erittäin tyytyväinen 
• +2 tyytyväinen 
• +1 osittain tyytyväinen 
• 0 neutraali 
• -1 osittain tyytymätön 
• -2 tyytymätön 
• -3 erittäin tyytymätön 
Lisäksi tyytymättömillä vastaajilla (vastaukset -1 ... -3) oli halutessaan mahdolli-
suus kertoa vapaamuotoisesti erilliselle tyhjälle vastauslomakkeelle, että mistä 
tyytymättömyys kyseisen tilan olosuhteisiin johtuu. 
6.3.2 Tyytyväisyyskyselyn tulosten muodostuminen 
Tuloksista oli tarkoitus selvittää käyttäjien tyytyväisyys/tyytymättömyys tilojen si-
säympäristöolosuhteisiin. Kysyttyjä asioita olivat tilan lämpöolosuhteet kesällä ja 
talvella, ilman laatu, valaistus ja ääniolosuhteet. Tulokset laskettiin määrittä-
mällä tyytyväisten käyttäjien prosentuaalinen osuus kunkin sisäympäristötekijän 
osalta (vastaukset 0, +1, +2, +3) ja laskemalla sen jälkeen vastausten kes-
kiarvo.  
 
Tyytymättömien osuus saatiin vähentämällä 100 %:sta tyytyväisten osuus. Jos 
tyytymättömyys johonkin osa-alueeseen oli suurempi kuin 25 %, olisi sen ympä-
ristötekijän osalta syytä jatkoselvityksiin. Ongelmien syitä olisi mahdollista sel-
vittää sisäympäristökatselmuksella ja tarvittaessa tehdä sisäilmamittauksia. 
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6.3.3 Tulosten analysointi 
Tyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella haluttiin saada selville tilojen olosuh-
teiden laatu ja löytää huonetilat joiden olosuhteisiin käyttäjät eivät olleet tyyty-
väisiä. Kyselyn perusteella löydettiin ongelmia aiheuttavat tilat ja ongelmien 
syyt. 
Rakennuksen valaistukseen kaikki kyselyyn osallistuneet vastaajat olivat tyyty-
väisiä tai erittäin tyytyväisiä. Lämpöolosuhteisiin talvella ja ilman laatuun oli 75 
% vastaajista tyytyväisiä. Saadusta prosenttiarvosta voidaan tulkita, että tyyty-
mättömiä oli siis 25 % vastaajista, joka on rajana mahdollisille jatkoselvityksille. 
Kyseisiä olosuhteita olisi kyselyn perusteella syytä tarkastella ja selvittää paran-
nusmahdollisuuksia. Keittiötilojen 116 ja 117a lämpöolosuhteet kesällä aiheutti-
vat tyytymättömyyttä. 
Suurin tyytymättömyyttä aiheuttava asia oli muutaman huonetilan ääniolosuh-
teet, joista suurin osa ilmeni 5-vuotiaitten Terapiahuoneessa 110 ja Ruokailuti-
lassa 111. Lisäksi rakennuksen toisessa päädyssä olevien 1–2-vuotiaitten Le-
pohuonetilassa 131 ja 1–2-vuotiaitten Ryhmähuoneessa 132 esiintyi tyytymättö-
myyttä ääniolosuhteisiin. Tyytyväisten osuus vastaajista oli vain 37,5 % kysei-
sissä tiloissa. Eli noiden tilojen ääniolosuhteet kaipaisivat lisäselvityksiä. Muiden 
tilojen ääniolosuhteisiin oltiin tyytyväisiä arvosanalla +2. 
6.4 Mittarin lopputulos ja yhteenveto 
Mittarin lopputulos 67,5 % saatiin laskemalla eri osa-alueiden keskiarvo. Tyyty-
väisten osuuden keskiarvon tavoitteena pidettiin 75 % kaikista osa-alueista. Ko-
konaistyytyväisyys 67,5 % jäi jokin verran tuosta tavoitteena olevasta arvosta 
75 %. Yhteenvetona voisi kuitenkin sanoa, että käyttäjät olivat kokonaisuutena 
tyytyväisiä kaikkien tilojen olosuhteisiin muutamaa huonetilaa lukuun ottamatta.  
 
Havaitut puutteet olisivat helposti korjattavissa. Henkilökunnan haastattelussa 
kävi myös ilmi kyselyn jälkeen, että päiväkodin tilojen ylläpitäjän kanssa oli ollut 
helppo hoitaa tilojen kunnossapitoon ja kehittämiseen liittyviä asioita. Raken-
nuksen omistaja huolehtisi epäilemättä esille tulleet puutteet kuntoon. 
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7 POHDINTA JA YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella vuonna 1787 rakennetun 
suojellun puurakennuksen muutostyön vaiheet toimistotiloista päiväkodiksi, sel-
vittää kiinteistön historiaa ja rakennuksessa eri aikakausilla ollutta toimintaa 
sekä käyttäjiä. Työssä tarkasteltiin ennen muutostyön aloittamista vaadittavia 
toimenpiteitä eri viranomaisten taholta. Työn lopussa selvitettiin päiväkodin 
työntekijöille tehdyn sisäympäristön tyytyväisyyskyselyn avulla, miten tyytyväisiä 
käyttäjät kokevat olevansa tilojen olosuhteisiin noin 1,5 vuoden kuluttua raken-
nuksen käyttöönotosta. 
Suojellun historiallisesti arvokkaan puurakennuksen korjausrakentamiseen vaa-
dittavien useiden eri viranomaisten selvitysten, lausuntojen ja lupien hankkimi-
seen varattavaa aikaa oli vaikea arvioida tarkasti ennakkoon. Tästä syystä tilo-
jen rakennuttaja oli ryhtynyt hankkeen ennakkovalmisteluihin hyvissä ajoin.  
Ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista koko rakennus oli tyhjennet-
tävä. Seuraavana vuorossa oli säilytettävien lattiapintojen suojaukset raken-
nuspahvilla ja kovimmin rasitetuilla alueilla lisäksi pahvin päälle laitettavilla ko-
valevyillä. Kovalevyillä vahvistettiin kaikki käytävien lattiat. 
Purkutöitä vaativissa huonetiloissa lattian suojauksia tehtiin tarpeen mukaan. 
Tulevien uusien aukkojen kohdilla väliseinien ympäristön lattiat suojattiin pah-
veilla ja kovalevyillä molemmin puolin seinää. Kovalevyt teipattiin kiinni toisiinsa. 
Lattioiden huolellinen suojaaminen rakennustöiden ajaksi oli helppo tapa sääs-
tyä ylimääräisiltä vanhan lattiamaton korjauksilta. 
Suojausten jälkeen aloitettiin väliseinien purkutyöt avaamalla seiniin suunnitel-
mien mukaiset uudet aukot. Purkutyöt etenivät rakennuksen Albertinkadun puo-
leisesta päädystä Kirkkokadun myötäisesti läpi rakennuksen. Uusien aukkojen 
tekemisessä oli oltava huolellinen ja varovainen. Museoviraston vaatimus oli ol-
lut pyrkiä hyödyntämään rakenteiden vanhoja aukkoja, jotka oli tukittu aikaisem-
pien korjaustöiden yhteydessä. Osaan aukoista asennettiin uudet ovet ja joihin-
kin tehtiin vain uudet pielet sekä pieliin listoitukset tasoitus- ja maalaustöiden 
jälkeen. 
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Oman vaikeutensa aiheuttivat myös suunnitelmien mukaisten uusien vesi-, vie-
märi-, sähkö-, tele- ja automaatiolinjojen reittien löytäminen vanhojen rakentei-
den lomasta. Ammattitaitoiset työntekijät ratkaisivat nämäkin vaikeudet järke-
villä reittivalinnoillaan ja soveltaen tarvittaessa suunnitelmia. 
Päärakennuksen sisällä tapahtuvien muutostöiden kanssa samaan aikaan teh-
tiin koko sisäpiha-alueen laajuista kunnostusta. Lukion ja päiväkodin pihat yh-
distettiin ja pihatoiminnot järjesteltiin uudelleen. Vanhat varusteet ja laitteet pu-
rettiin pois uusien edestä. Osa niistä siirrettiin uusille paikoille. Piha-alueella ta-
pahtuvien toimintojen vaatimusten mukaan rakennettiin uusia metallisia aitoja. 
Lisäksi pihan keskellä olevat pihlajat ja pensaat poistettiin uusien laitteiden 
tieltä.  
Pihasta tuli nykyaikaisilla lasten leikkivarusteilla ja -kalusteilla katettu Ruotsalai-
sen päiväkodin ulkoilualue. Sisäpiha-alue päällystettiin osittain hiekkatekonur-
mella. Piharakennuksen seinustalle rakennettiin kaksi kappaletta uusia 1 x 35 
metrin juoksuratoja vanhojen ratojen tilalle. Radat oli suunniteltu kesällä juoksua 
ja talvella hiihtoa varten. Lisäksi juoksuratojen päähän tehtiin pituushyppy-
paikka. Pihan sähköistys ja valaistus uusittiin kokonaan. 
Opinnäytetyön lopuksi Ruotsalaisen päiväkodin henkilökunnalle tehtiin sisäym-
päristön tyytyväisyyskysely Rakennusten elinkaarimittarit (2013) konseptin mu-
kaan soveltaen laaditulla kyselylomakkeella. Kyselyn tuloksista sisäympäristön 
olosuhteissa ei selvinnyt mitään hälyttävää. Kyselyn perusteella tulivat ilmi muu-
tamissa tiloissa olevat puutteet ääniolosuhteisiin ja etenkin kesällä keittiön läm-
pöolosuhteisiin. Nämä puutteet olisi korjattavissa melko vähäisillä toimenpiteillä. 
Yhteenvetona voidaan todeta muutostyön edenneen aikataulun mukaisesti ja 
muutenkin jouhevasti korjausrakentamisessa yleisesti ilmenevistä odottamatto-
mista yllätyksistä ja haasteista huolimatta. Kohde otettiin käyttöön suunnitel-
mien mukaisessa aikataulussa. Huomion arvoista oli myös se, että vanhan suo-
jellun kulttuurihistoriallisesti arvokkaan puurakennuksen korjausrakentaminen 
vaatii suunnittelijoilta ja rakentajilta erityyppistä osaamista ja tietämystä kuin pe-
rinteinen massarakentaminen betonista. 
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LIITTEET 
Liite 1 Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto (ei julkinen) 
Liite 2 Insinööritoimisto Reino Niemitalo Oy:n lausunto (ei julkinen) 
Liite 3 Museoviraston lausunto (ei julkinen) 
Liite 4 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen lausunto (ei julkinen) 
Liite 5 Toimenpideluettelo (ei julkinen) 
Liite 6 Ovieritelmä 204 Ruotsalainen Päiväkoti (ei julkinen) 
Liite 7 Keittiön laiteluettelo Metos (ei julkinen) 
Liite 8 Sisäympäristön tyytyväisyyskyselylomake (ei julkinen) 
Liite 9 Ruotsalaisen päiväkodin uudet tilat 
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/1 
 
101 TK 4–5 v. 
Pääsisäänkäynnin tuulikaappi kuului puolittain tilaryhmäjaon mukaan 5-vuotiait-
ten violettiin ja 4-vuotiaitten keltaiseen alueeseen. Alueen pinta-ala oli 12,7 m². 
(Kuva 40.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. Oulu. A–Studio Oy. 
2015, 15.) 




KUVA 40. Pohjakuva TK 101 4–5 v. (A–Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• tuulikaappiin ei tehty rakennustoimenpiteitä 
• huoltomaalattiin pintoja.
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/2 
 
103 PUKUETEINEN 4 v.  
Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 4-vuotiaitten keltaiseen alueeseen. Alueen 
pinta-ala oli 10,6 m². (Kuva 41.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. 
Oulu. A–Studio Oy. 2015, 16.) 






KUVA 41. Pohjakuva PUKUETEINEN 103 4 v. (A–Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• käytävän seinän aukko rakennettiin umpeen 
• lämpöpatteri käännettiin viereiselle seinälle 
• tasoitetiin ja huoltomaalattiin pintoja. 
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/3 
 
104 KÄYTÄVÄ/PUKUETEINEN 5 v. 
Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 5-vuotiaitten violettiin alueeseen. Alueen 
pinta-ala oli 38,7 m². (Kuva 42.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. 
Oulu. A–Studio Oy. 2015, 16.) 







KUVA 42. Pohjakuva KÄYTÄVÄ/PUKUETEINEN 104 5 v. (A–Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• käytävän yksi ovi suljettiin uuden kuivauskaapin takaa 
• kulunvalvontakomero siirrettiin toiseen kerrokseen 
• huoltomaalattiin pintoja. 
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/4 
 
105 RYHMÄHUONE 4 v.  
Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 4-vuotiaitten keltaiseen alueeseen. Alueen 
pinta-ala oli 13,8 m². (Kuva 43.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. 
Oulu. A–Studio Oy. 2015, 17.) 
Tilan kalusteiksi tulivat 
• ilmoitustaulut. 
 
KUVA 43. Pohjakuva RYHMÄHUONE 105 4 v. (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• käytävän vastaiselle seinälle asennettiin akustolevyjä 
• huoltomaalattiin pintoja. 
 
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/5 
 
106 WC ja 107 WC 
Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 5-vuotiaitten violettiin alueeseen. Alueen 
pinta-alat olivat WC 106 3,4 m² ja WC 107 3,2 m². (Kuva 44.) (ARK–suunnitel-
mat Ruotsalainen päiväkoti. Oulu. A–Studio Oy. 2015, 18.) 





KUVA 44. Pohjakuvat WC 106 ja WC 107 (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• wc-tiloihin ei tehty rakennustoimenpiteitä. 
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/6 
 
108 SIIVOUS 
Alue kuului rakennuksen ylläpitoon liittyviin tiloihin. Alueen pinta-ala oli 3,7 m². 
(Kuva 45.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. Oulu. A–Studio Oy. 
2015, 19.) 








KUVA 45. Pohjakuva SIIVOUS 108 (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• siivoushuoneeseen ei tehty rakennustoimenpiteitä. 
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/7 
 
109 TYÖHUONE/JOHTAJANHUONE 
Alue kuului rakennuksen ylläpitoon liittyviin tiloihin. Alueen pinta-ala oli 15,2 m². 
(Kuva 46.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. Oulu. A–Studio Oy. 
2015, 20.) 







KUVA 46. Pohjakuva TYÖHUONE/JOHTAJANHUONE 109 (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• työ-/johtajanhuoneeseen ei tehty rakennustoimenpiteitä. 
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/8 
 
110 TERAPIAHUONE 
Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 5-vuotiaitten violettiin alueeseen. Alueen 
pinta-ala oli 12,7 m². (Kuva 47.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. 
Oulu. A–Studio Oy. 2015, 21.) 




KUVA 47. Pohjakuva TERAPIAHUONE 110 (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• puhkaistiin väliseinään 110/111 aukko parioville 
• asennettiin uudet pariovet 
• tasoitettiin aukon ympärykset 
• maalattiin aukon ympärykset 
• huoltomaalattiin pintoja 
• listoitettiin pariovet.
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/9 
 
111 RUOKAILU 5 v. 
Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 5-vuotiaitten violettiin alueeseen. Alueen 
pinta-ala oli 16,8 m². (Kuva 48.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. 
Oulu. A–Studio Oy. 2015, 22.) 




HUOM! Keittiökalusteryhmä siirrettiin korjaustyön yhteydessä lepohuoneesta 
112 ruokailutilaan 111. 
 
KUVA 48. Pohjakuva RUOKAILU 111 5 v. (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• puhkaistiin väliseinään 111/112 aukko ja asennettiin uudet pariovet 
• tasoitettiin, maalattiin ja listoitettiin aukon ympärykset 
• asennettiin seinien yläosiin akustolevyjä 
• siirrettiin keittiökalusteryhmä tilasta 112.
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/10 
 
112 LEPOHUONE 5 v. 
Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 5-vuotiaitten violettiin alueeseen. Alueen 
pinta-ala oli 35,7 m². (Kuva 49.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. 
Oulu. A–Studio Oy. 2015, 22.) 
Tilan kalusteiksi tulivat 
• sängyt 
• pöytä. 
HUOM! Keittiökalusteryhmä siirrettiin pois lepohuoneesta 112 ruokailutilaan 
111. 
 
KUVA 49. Pohjakuva LEPOTILA 112 5 v. (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• tehtiin väliseiniin uudet aukot, seinien pielet tasoitettiin ja maalattiin 
• tasoitettiin, maalattiin ja tapetoitiin koko väliseinä pariovien ympärillä 
• listoitettiin pariovet 
• asennettiin seinien yläosiin akustolevyjä 
• siirrettiin keittiökalusteryhmä tilaan 111.
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/11 
 
113 LEPOHUONE 4 v. 
Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 4-vuotiaitten keltaiseen alueeseen. Alueen 
pinta-ala oli 41,3 m². (Kuva 50.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. 
Oulu. A–Studio Oy. 2015, 23.) 
Tilan kalusteiksi tulivat 
• keittiökalusteet 
• pystyyn seinälle nostettavat lasten sängyt 
• pöytä. 
KUVA 50. Pohjakuva LEPOHUONE 113 4 v. (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• purettiin väliseinä pois tilan keskeltä ja paikattiin liittymäkohdat 
• suljettiin ovi käytävään 
• asennettiin seinien yläosiin akustolevyjä 
• huoltomaalattiin pintoja. 
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/12 
 
114a KÄYTÄVÄ ja 114b KÄYTÄVÄ 
Käytävä 114a kuului tilaryhmäjaon mukaan 4-vuotiaitten keltaiseen alueeseen 
ja käytävä 114b 3-vuotiaitten vihreään alueeseen. Alueen pinta-alat olivat käy-
tävä 114a 14,6 m² ja käytävä 114b 16,9 m². (Kuva 51.) (ARK–suunnitelmat 
Ruotsalainen päiväkoti. Oulu. A–Studio Oy. 2015, 24.) 
Tilan kalusteiksi tulivat 
• lokerikot. 
 
KUVA 51. Pohjakuva KÄYTÄVÄ 114a ja KÄYTÄVÄ 114b (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• purettiin osia käytävien seinistä ja paikattiin liittymäkohdat 
• suljettiin vanhoja ovia käytävään ja asennettiin uusia 
• käytävä jaettiin kahteen osaan (114a ja 114b) uudella väliseinällä 
• tasoitettiin ja maalattiin aukkojen ympärykset sekä listoitettiin uudet ovet 
• huoltomaalattiin pintoja.
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/13 
 
115 RUOKAILU 4 v. 
Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 4-vuotiaitten keltaiseen alueeseen. Alueen 
pinta-ala oli 35,3 m². (Kuva 52.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. 
Oulu. A–Studio Oy. 2015, 25.) 
Tilan kalusteiksi tulivat 
• keittiökalusteet 




KUVA 52. Pohjakuva RUOKAILU 115 4 v. (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• tehtiin uudet aukot väliseiniin 
• suljettiin vanhoja ovia käytävään 
• tasoitettiin, maalattiin ja listoitettiin uusien aukkojen ympärykset  
• huoltomaalattiin pintoja 
• asennettiin seinien yläosiin akustolevyjä 
• asennettiin uusi keittiökalusteryhmä.
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/14 
 
116 KEITTIÖ ruoanlaitto 
Alue kuului rakennuksen ylläpitoon liittyviin tiloihin. Alueen pinta-ala oli 11,9 m². 
(Kuva 53.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. Oulu. A–Studio Oy. 
2015, 27.) 
Tilan kalusteiksi tulivat 
• keittiökalusteet ja varusteet 
• liesi 
• työpöytä 
• työtaso pyörillä 
• viileä- ja kylmäkalusteet. 
 
KUVA 53. Pohjakuva KEITTIÖ 116 (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• tehtiin uusi ovi keittiötilojen väliseinään 
• tasoitettiin, maalattiin ja listoitettiin uuden aukon ympärykset  
• laatoitettiin ja saumattiin huoneen seinien alaosat 
• asennettiin uudet keittiö- ja kylmäkalusteet 
• asennettiin tilaan akryylibetonilattia ja alaslaskettu katto. 
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/15 
 
117a KEITTIÖ tiskienkäsittely 
Alue kuului rakennuksen ylläpitoon liittyviin tiloihin. Alueen pinta-ala oli 10,9 m². 
(Kuva 54.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. Oulu. A–Studio Oy. 
2015, 28.) 
Tilan kalusteiksi tulivat 





KUVA 54. Pohjakuva KEITTIÖ 117a (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• tehtiin uusi ovi keittiötilojen väliseinään 
• tasoitettiin, maalattiin ja listoitettiin uuden aukon ympärykset  
• laatoitettiin ja saumattiin huoneen seinien alaosat 
• asennettiin uudet tiskaus- ja jätehuoltokalusteet 
• huoltomaalattiin pintoja 
• asennettiin tilaan akryylibetonilattia 
• asennettiin tilaan alaslaskettu katto.
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/16 
 
117b KEITTIÖ siivous 
Alue kuului rakennuksen ylläpitoon liittyviin tiloihin. Alueen pinta-ala oli 0,9 m². 
(Kuva 55.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. Oulu. A–Studio Oy. 
2015, 28.) 





KUVA 55. Pohjakuva KEITTIÖ 117b (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• tehtiin tilaan uusi siivouskomero 
• asennettiin uusi ovi  
• tasoitettiin, maalattiin ja listoitettiin uuden aukon ympärykset  
• laatoitettiin ja saumattiin seinien alaosat 
• asennettiin uudet siivouskalusteet 
• huoltomaalattiin pintoja 
• asennettiin tilaan akryylibetonilattia 
• asennettiin tilaan alaslaskettu katto.
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/17 
 
118 LEPOHUONE 3 v. 
Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 3-vuotiaitten vihreään alueeseen. Alueen 
pinta-ala oli 27,8 m². (Kuva 56.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. 
Oulu. A–Studio Oy. 2015, 29.) 
Tilan kalusteiksi tulivat 
• seinälle taitettavat lasten sängyt 
• pöydät 
• tuolit. 
KUVA 56. Pohjakuva LEPOHUONE 118 3 v. (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• tehtiin uudet ovien- ja väliseinien aukot ja asennettiin uudet ovet 
• suljettiin vanhoja ovia käytävään 
• tasoitettiin, maalattiin ja listoitettiin uusien ovien ympärykset  
• huoltomaalattiin pintoja 
• asennettiin lasten seinille taitettavat sängyt 
• asennettiin seinien yläosiin akustolevyjä. 
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/18 
 
119 RUOKAILU 3 v. 
Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 3-vuotiaitten vihreään alueeseen. Alueen 
pinta-ala oli 27,6 m². (Kuva 57.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. 
Oulu. A–Studio Oy. 2015, 30.) 
Tilan kalusteiksi tulivat 
• keittiökalusteet 




KUVA 57. Pohjakuva RUOKAILU 119 3 v. (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• tehtiin uudet ovien- ja väliseinien aukot ja asennettiin uudet ovet  
• purettiin käytävän seinä pois 
• tasoitettiin, maalattiin ja listoitettiin uusien ovien ympärykset  
• huoltomaalattiin pintoja 
• asennettiin seinien yläosiin akustolevyjä 
• asennettiin uusi keittiökalusteryhmä. 
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/19 
 
120 RYHMÄHUONE 3 v. 
Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 3-vuotiaitten vihreään alueeseen. Alueen 
pinta-ala oli 18,8 m². (Kuva 58.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. 
Oulu. A–Studio Oy. 2015, 31.) 
Tilan kalusteiksi tulivat 
• ilmoitustaulut. 
 
KUVA 58. Pohjakuva RYHMÄHUONE 120 3 v. (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• tehtiin uusi oviaukko ja asennettiin uudet pariovet  
• tasoitettiin, maalattiin ja listoitettiin uusien pariovien ympärykset  
• huoltomaalattiin pintoja 
• asennettiin käytävän seinän yläosaan akustolevyjä. 
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/20 
 
121 PYYKKIHUONE 
Alue kuului rakennuksen ylläpitoon liittyviin tiloihin. Alueen pinta-ala oli 7,4 m². 
(Kuva 59.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. Oulu. A–Studio Oy. 
2015, 32.) 






KUVA 59. Pohjakuva PYYKKIHUONE 121 (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• asennettiin uusi ovi vanhaan aukkoon  
• tasoitettiin, maalattiin ja listoitettiin uuden oven ympärykset  
• huoltomaalattiin pintoja 
• asennettiin pyykinhuolto- laitteet ja kalusteet. 
 
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/21 
 
122 TK 3 v. 
Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 3-vuotiaitten vihreään alueeseen. Alueen 
pinta-ala oli 4,4 m².  (Kuva 60.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. 
Oulu. A–Studio Oy. 2015, 33.) 





KUVA 60. Pohjakuva TK 122 3 v. (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• asennettiin uusi ovi vanhaan aukkoon  
• tasoitettiin, maalattiin ja listoitettiin uuden oven ympärykset  
• huoltomaalattiin pintoja 
• asennettiin hyllyt ja muut kalusteet. 
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/22 
 
123 PUKUETEINEN 3 v. 
Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 3-vuotiaitten vihreään alueeseen. Alueen 
pinta-ala oli 15,1 m². (Kuva 61.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. 
Oulu. A–Studio Oy. 2015, 34.) 
Tilan kalusteiksi tulivat 






KUVA 61. Pohjakuva PUKUETEINEN 123 3 v. (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• asennettiin uusi ovi vanhaan aukkoon ja suljettiin toinen pois käytöstä 
• tasoitettiin, maalattiin ja listoitettiin uuden oven ympärykset  
• huoltomaalattiin pintoja 
• asennettiin hyllyt ja muut kalusteet.
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/23 
 
124 WC 3 v. 
Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 3-vuotiaitten vihreään alueeseen. Alueen 
pinta-ala oli 5,9 m². (Kuva 62.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. 
Oulu. A–Studio Oy. 2015, 35.) 







KUVA 62. Pohjakuva WC 124 3 v. (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• asennettiin uusi ovi vanhaan aukkoon ja suljettiin toinen pois käytöstä 
• laatoitettiin ja saumattiin seinien alaosat 
• tasoitettiin, maalattiin ja listoitettiin oven ympärykset 
•  maalattiin seinien yläosat ja asennettiin tilaan alaslaskettu katto 
• asennettiin lattiaan uusi muovimatto  
• asennettiin wc-istuimet, jakoseinät, suihkuseinä ja muut kalusteet. 
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/24 
 
125 WC 4 v. 
Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 4-vuotiaitten keltaiseen alueeseen. Alueen 
pinta-ala oli 5,9 m². (Kuva 63.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. 
Oulu. A–Studio Oy. 2015, 36.) 





KUVA 63. Pohjakuva WC 125 4 v. (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• asennettiin uusi ovi vanhaan aukkoon ja suljettiin toinen pois käytöstä 
• laatoitettiin ja saumattiin seinien alaosat 
• tasoitettiin, maalattiin ja listoitettiin uuden oven ympärykset 
•  maalattiin seinien yläosat ja asennettiin tilaan alaslaskettu katto 
• asennettiin lattiaan uusi muovimatto 
• asennettiin wc-istuimet, jakoseinät, pesualtaat ja muut kalusteet. 
 
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/25 
 
126 INVA-WC 
Alue kuului rakennuksen yleisiin tiloihin. Alueen pinta-ala oli 4,7 m². (Kuva 64.) 
(ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. Oulu. A–Studio Oy. 2015, 37.) 




KUVA 64. Pohjakuva INVA–WC 126 (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• wc-tilaan ei tehty rakennustoimenpiteitä. 
 
 
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/26 
 
127 TK 1–2 v. 
Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 1–2-vuotiaitten siniseen alueeseen. Alueen 
pinta-ala oli 6,0 m². (Kuva 65.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. 
Oulu. A–Studio Oy. 2015, 38.) 




KUVA 65. Pohjakuva TK 127 1–2 v. (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• huoltomaalattiin pintoja 
• asennettiin uusia kalusteita. 
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/27 
 
128 WC 
Alue kuului rakennuksen yleisiin tiloihin. Alueen pinta-ala oli 3,5 m². (Kuva 66.) 
(ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. Oulu. A–Studio Oy. 2015, 40.) 





KUVA 66. Pohjakuva WC 128 (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• wc-tilaan ei tehty rakennustoimenpiteitä. 
 
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/28 
 
129 PUKUETEINEN 1–2 v. 
Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 1–2-vuotiaitten siniseen alueeseen. Alueen 
pinta-ala oli 12,6 m². (Kuva 67.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. 
Oulu. A–Studio Oy. 2015, 41.) 
Tilan kalusteiksi tulivat 






KUVA 67. Pohjakuva PUKUETEINEN 129 1–2 v. (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• huoltomaalattiin pintoja 
• asennettiin uusia kalusteita. 
 
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/29 
 
130 RUOKAILU 1-2 v. 
Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 1–2-vuotiaitten siniseen alueeseen. Alueen 
pinta-ala oli 16,6 m². (Kuva 68.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. 
Oulu. A–Studio Oy. 2015, 42.) 
Tilan kalusteiksi tulivat 
• keittiökalusteet 
• lasten käsienpesuallas 
• ilmoitustaulu. 
 
KUVA 68. Pohjakuva RUOKAILU 130 1–2 v. (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• asennettiin uusi keittiökalusteryhmä ja kodinkoneet 
• vaihdettiin palo-osaston rajaan palo-ovi tavallisen tilalle 
• tasoitettiin, maalattiin ja listoitettiin palo-oven ympärykset 
• asennettiin seinien yläosiin akustolevyjä 
• huoltomaalattiin pintoja.
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/30 
 
131 LEPOHUONE 1–2 v. 
Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 1–2-vuotiaitten siniseen alueeseen. Alueen 
pinta-ala oli 20,1 m². (Kuva 69.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. 
Oulu. A–Studio Oy. 2015, 43.) 
Tilan kalusteiksi tulivat 
• ilmoitustaulut. 
 
KUVA 69. Pohjakuva LEPOHUONE 131 1–2 v. (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• aukaistiin vanha piilossa ollut oviaukko ja asennettiin aukkoon uusi ovi 
• tasoitettiin, maalattiin ja listoitettiin oven ympärykset 
• huoltomaalattiin pintoja 
• asennettiin seinien yläosiin akustolevyjä.
RUOTSALAISEN PÄIVÄKODIN UUDET TILAT     LIITE 9/31 
 
132 RYHMÄHUONE 1–2 v. 
Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 1–2-vuotiaitten siniseen alueeseen. Alueen 
pinta-ala oli 15,1 m². (Kuva 70.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. 
Oulu. A–Studio Oy. 2015, 44.) 
Tilan kalusteiksi tulivat 
• ilmoitustaulut. 
KUVA 70. Pohjakuva RYHMÄHUONE 132 1–2 v. (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• aukaistiin vanha piilossa ollut aukko ja asennettiin aukkoon uusi ovi 
• tasoitettiin, maalattiin ja listoitettiin oven ympärykset 
• huoltomaalattiin pintoja 
• alhaalla oikealla olevaa ovea ei tehty. 
 




Alue kuului tilaryhmäjaon mukaan 1–2-vuotiaitten siniseen alueeseen. Alueen 
pinta-ala oli 8,4 m². (Kuva 71.) (ARK–suunnitelmat Ruotsalainen päiväkoti. 
Oulu. A–Studio Oy. 2015, 45.) 
Tilan kalusteiksi tulivat 
• hoitopöytä 






KUVA 71. Pohjakuva WC/HOITOHUONE 133 (A-Studio Oy 2015) 
Tehdyt rakennustoimenpiteet: 
• laatoitettiin ja saumattiin seinät 
• listoitettiin oven- ja ikkunan ympärykset  
• listoitettiin seinien ja katon rajat 
• asennettiin lattiaan uusi muovimatto 
• asennettiin wc-istuin, suihkuseinä, pesualtaat ja muut kalusteet.  
